
 

 
 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu / projektu: Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 

Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 

1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych 

źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania 

wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, 

Poddziałanie 1.6.1 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 27.08.2021r. 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych 

w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zamówienia 

publicznego pn.: 

zadanie Nr 1: 

„Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem 

zatłaczającym GT-2” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

zadanie Nr 2: 

„Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt 

wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu” w 

formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

W nawiązaniu do otrzymanych pytań, Zamawiający w dniu dzisiejszym udziela odpowiedzi: 

Pytanie Nr 1 

Czy automatyczna regulacja wszystkich stref powietrza za pomocą przepustnic i wentylatorów 

wyposażonych w falowniki może zastąpić sprawdzonym rozwiązaniem bez zastosowania falowników?  

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie Nr 2 

Czy strop komory paleniskowej i policzki rusztu chłodzone wodą można zastąpić sprawdzonym 

rozwiązaniem chłodzenia powietrzem recyrkulacyjnym? 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie Nr 3 

Czy fotokomórkę zabezpieczająca przed przeładowaniem rusztu można zastąpić rozwiązaniem 

równoważnym? 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zastosowania sprawdzonego rozwiązania równoważnego. 



 

 

Pytanie Nr 4 

Czy fotokomórkę zabezpieczająca przed przeładowaniem rusztu można zastąpić rozwiązaniem 

równoważnym? 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zastosowania sprawdzonego rozwiązania równoważnego. 

 

Pytanie Nr 5 

Podczas wizji lokalnej Zamawiający poinformował, że układ sterowania istniejącego układu ciepłowni 

jest modernizowany. Prosimy o potwierdzenie że modernizacja nie obejmuje obiektu istniejącej 

pompowi w tym pomp sieciowych i Wykonawca Ciepłowni Geotermalno-Biomasowej będzie musiał 

wykonać ten zakres sterowania. 

Odpowiedź nr 5 

Tak, modernizacja nie obejmuje istniejącej pompowni w tym pomp sieciowych. 

 

Pytanie Nr 6 

W przypadku modernizacji sterowania istniejącej przez Wykonawcę Ciepłowni Geotermalno-

Biomasowej, prosimy o informację, czy istniejące układy przekszałtnikowe, oraz przewody i kable 

zasilające będą podlegały modernizacji. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości, i typów kabli i 

przekształtników częstotliwości. 

Odpowiedź nr 6 

Układy przekształtnikowe (przemienniki częstotliwości), przewody i kable zasilające mogą podlegać 

wymianie w niezbędnym zakresie na etapie opracowywanego przez Wykonawcę projektu 

wykonawczego.   

 

Pytanie Nr 7 

Prosimy Zamawiającego o informację, czy wymaga wykonania bariery ogniowej dla kanału 

transportowego zrębków biomasowych, spełniających wymagania dla przegród p.poż i w jakiej 

kategorii? 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający wymaga wykonania bariery ogniowej dla kanału trasportowego zrębków biomasowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami p.poż. 

 

Pytanie Nr 8 

Czy w okresie od planowanego zakończenia rozruchu (25.03.20230 do planowanego przekazania 

obiektu użytkownikowi (31.08.2023) grupa Rozruchowa ze strony Wykonawcy będzie zobowiązana do 

eksploatacji obiektu lub prowadzenia nadzoru nad eksploatacją? 

Odpowiedź nr 8 

Grupa rozruchowa ze strony Wykonawcy nie będzie zobowiązana do dalszej eksploatacji obiektu i  

prowadzenia nadzoru nad eksploatacją po zakończeniu czynności rozruchowych. 

 

Pytanie Nr 9 

W PFU dotyczącym zadania dotyczącego budowy i zaprojektowania modułu kogeneracyjnego w pkt. 

4.2.13 str. 17 znajdują się informacje o wymaganym 3 dniowym ruchu próbnym, oraz 72 godzinnym 

ruchu gwarancyjnym zakończonym odbiorem końcowym. W PFU dotyczącym budowy ciepłowni 

geotermalno-biomasowej nie ma podanych takich informacji. W związku z powyższym prosimy 



 

 

podanie ile czasu maja trwać ruchy próbne i gwarancyjne dla ciepłowni geotermalnej lub ewentualnie 

o potwierdzenie, ze będą one analogiczne jak dla modułu kogeneracyjnego. 

Odpowiedź nr 9 

Zamawiający informuje, że dla całej inwestycji tj. dwóch zadań tj. zadanie Nr 1: „Budowa ciepłowni 

geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym GT-2 „ w formule zaprojektuj i 

wybuduj, oraz zadanie Nr 2: „Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt 

wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu w formule zaprojektuj i 

wybuduj wymagany jest: 

a) 3 dniowy ruch próbny, 

b) oraz 72 godzinny ruch gwarancyjny zakończony odbiorem końcowym. 

 

Pytanie Nr 10 

Pytanie dotyczy zapisów w rozdziale IX SWZ pkt XII ppkt 1.  

Uprawnienia geologiczne wynikające zarówno z przepisów Prawa geologicznego i górniczego (art. 50 

PGG) jak i z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii 

podzielone są na kategorie i określają posiadanie przez osoby kwalifikacji do wykonywania, 

dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie, który określa dana kategoria bez 

określania zakresu głębokości.  

Prosimy o konkretną informację, którą kategorię uprawnień geologicznych powinien posiadać geolog 

dozoru i przez kogo mają one być wydane, aby spełnić wymogi Zamawiającego zapisane w rozdziale 

IX SWZ pkt XII ppkt 1?  

Odpowiedź nr 10 

Zamawiający informuje, że uprawnienia dla geotermii to kategoria IV uprawnień geologicznych, 

wydanych przez Ministerstwo Środowiska. Nie precyzują one głębokości samych wierceń, ale dotyczą 

głębokich otworów, których nie obejmują uprawnienia kategorii V uprawnień geologicznych.         

 

Pytanie Nr 11 

Z uwagi na fakt, że wszystkie uprawnienia geologiczne określają posiadanie kwalifikacji do 

wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi zwracamy się z pytaniem czy 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przewidzianych w rozdziale IX SWZ pkt XII ppkt 1 i 

pkt XIII ppkt 1 (osoby geologa dozoru z geologiem posiadającym uprawnienia kat. IV) i pełnienia tych 

dwóch funkcji przez jedną osobę?  

Odpowiedź nr 11 

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość łączenia funkcji przewidzianych w SWZ, gdyż 

uprawnienia kategorii IV są nadrzędne i obejmują jednocześnie niższe kategorie uprawnień.  

 

Pytanie Nr 12  

Pytanie dotyczy zapisów w załączniku Nr 1a do SWZ „WYMAGANIA TECHNICZNE” dla zadania nr 1.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zadania nr 1 (ppkt c) wykonał m.in. odpowiednie badania i 

dokonał uruchomienia oraz inwentaryzację istniejącego otworu GT-1.  

Prosimy, zatem o dokładne wyjaśnienie, jakiego rodzaju mają to być badania oraz co należy rozumieć 

pod stwierdzeniem inwentaryzacja otworu GT-1?  

Czy do przeprowadzenia badań wymagane będzie np. wykonanie dodatkowego dołu zrzutowego na 

wodę? 

 



 

 

Odpowiedź nr 12 

Zamawiający informuje, że otwór eksploatacyjny, wcześniej odwiercony tj. GT-1, powinien być 

przeszablonowany, tj. weryfikując jego drożność i średnicę zarurowania, a następnie powinien być 

wykonany kawernomierz dla określenia średnicy otworu (MIT). Na koniec powinno zostać zrobione 

pompowanie pomiarowe w celu zweryfikowania jego obecnej wydajności, aby się okazało że 

wydajność nie spadła poniżej ustalonych zasobów eksploatacyjnych. Sposób i technologię 

przeprowadzenia badań dobierze i wykona Wykonawca, Zamawiający natomiast oczekuje, że 

otrzyma wymagane dane opisane jw. 

 

Pytanie Nr 13 

Prosimy o podanie grubości ścianek rur 13 3/8” i 9 5/8”, które mają być zabudowane w otworze GT-

2? 

Odpowiedź nr 13 

Zamawiający informuje, że grubość ścianek rur 13 3/8” i 9 5/8” musi być dobrana do planowanej 

głębokości zapuszczenia rur i zapewniać ich wytrzymałość na ciśnienie zgniatające, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki wiertniczej. 

Właściwe grubości ścianek rur 13 3/8” i 9 5/8”, które mają być zabudowane w otworze GT-2 powinny 

zostać określone przez Wykonawcę robót geologicznych, przy czym muszą one wynosić minimum 10 

mm.  

 

Pytanie Nr 14 

Z uwagi na fakt, że PRG na wykonanie otworu SIERADZ GT-2 przewiduje 2 warianty zafiltrowania 

otworu różniących się od siebie średnicą i rodzajem filtra (tzn. w wariancie I przewidziany jest filtr  

6 5/8” z koniecznością dodatkowego poszerzenia otworu oraz wykonaniem obsypki żwirowej wokół 

niego a wariant II przewiduje filtr 7” z pre-obsypką bez konieczności dodatkowego poszerzania 

otworu), prosimy o odpowiedź na pytanie, który wariant zafiltrowania otworu należy przyjąć do 

oszacowania kosztów jego wykonania?  

Odpowiedź nr 14 

Wykonawca prac musi być przygotowany na wykonanie obu wariantów zafiltrowania otworu Sieradz 

GT-2. Zgodnie z PRG „Wybór wariantu do ujęcia wynikał będzie z warunków technicznych i 

geologicznych panujących w otworze i uzależniony będzie od decyzji Inwestora, w porozumieniu z 

nadzorem geologicznym i wykonawcą prac wiertniczych”. 

Zatem do oszacowania kosztów wykonania należy przyjąć droższy wariant kosztów wykonania 

otworu, przy czym do faktycznej realizacji może zostać przyjęty każdy z wariantów. 

 

Pytanie Nr 15 

W związku z tym, że oczekiwanie na wykonanie i dostarczenie filtra to okres 4-5 miesięcy od dnia jego 

zamówienia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający podejmie decyzję o wyborze sposobu 

zafiltrowania otworu na etapie prowadzonego postępowania czy też dopiero po dowierceniu otworu 

do głębokości końcowej?  

Prosimy o potwierdzenie, ze wybór sposobu zafiltrowania otworu GT-2 leży w gestii Wykonawcy robót 

geologicznych?  

 

 

 



 

 

Odpowiedź nr 15 

Wykonawca prac musi być przygotowany na wykonanie obu wariantów zafiltrowania otworu Sieradz 

GT-2 w czasie wiercenia otworu Sieradz GT-2. Decyzja o wyborze sposobu zafiltrowania zostanie 

podjęta po dowierceniu otworu do głębokości końcowej. 

Nie potwierdzamy, że wybór sposobu zafiltrowania leży w gestii Wykonawcy robót geologicznych. 

Decyzja zostanie podjęta przez Zamawiającego w porozumieniu z nadzorem geologicznym 

i z wykonawcą robót geologicznych. 

Zgodnie z PRG „Wybór wariantu do ujęcia wynikał będzie z warunków technicznych i geologicznych 

panujących w otworze i uzależniony będzie od decyzji Inwestora, w porozumieniu z nadzorem 

geologicznym i wykonawcą prac wiertniczych”. 

 

Pytanie Nr 16 

Czy Zamawiający posiada rysunek techniczny głowicy eksploatacyjnej, która po zakończeniu prac ma 

być zamontowana na otworze?  

Jeżeli nie to prosimy o podanie w ile zasuw ma być zaopatrzona wymagana głowica?  

Odpowiedź nr 16 

Zamawiający nie posiada rysunku technicznego głowicy eksploatacyjnej, która po zakończeniu prac 

ma zostać zamontowana na otworze.  

Zgodnie z PRG: „Po zakończeniu wiercenia otworu Sieradz GT-2 i wykonaniu testów określających 

parametry eksploatacyjne otworu, zostanie zamontowana głowica eksploatacyjna. Głowica 

eksploatacyjna powinna być wyposażona w zawór lub zasuwę odcinającą wypływ. Zarówno zasuwa 

lub zawór, jaki i sama głowica powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej. (…) Głowica powinna 

być tak skonstruowana, ażeby można było wykonywać pomiary geofizyczne i pomiary 

hydrodynamiczne wgłębne. 

Liczba zasuw, w które ma być zaopatrzona wymagana głowica powinna być określona przez 

wykonawcę robót geologicznych, dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej eksploatacji oraz 

umożliwienia podłączenia do systemu ciepłowniczego Sieradz GT-1 – ciepłownia geotermalna – 

Sieradz GT-2. 

 

Pytanie Nr 17 

W załączniku nr 7 do SWZ „WYKAZ OSÓB” w kolumnie III załącznika Zamawiający wymaga wpisania 

przynależności do Izby Samorządu Zawodowego.  

W związku z tym, że od osób posiadających kwalifikacje do wykonywania prac i robót geologicznych 

nie wymaga się przynależności do jakiejkolwiek izby samorządu zawodowego prosimy o podanie, co 

należy wpisać w kolumnę III załącznika nr 7 do SWZ odnośnie osób posiadających uprawnienia 

wydawane zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym?  

Odpowiedź nr 17 

Zamawiający informuje, że należy w SWZ wpisać: nie dotyczy. 

 

Pytanie Nr 18 

§ 19 ust. 3 wzoru umowy stanowi, że ”70% zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z Umową 

wykonanie robót – zostaje zwolniona w ciągu 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego, że 

zamówienie zostało należycie wykonane.”  

Wobec brzmienia zapisu, zawartego w § 4 ust. 4 projektu umowy „Terminem zakończenia umowy 

będzie „Odbiór ostateczny” potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego tj. 



 

 

wywiązanie się Wykonawcy z jego zobowiązań w zakresie wynikających z udzielonych Gwarancji 

Jakości i Rękojmi za Wady w szczególności, potwierdzenia, iż parametry Wymagane i Gwarantowane 

są ̨ zgodne z Ofertą. Wraz z upływem terminu ostatecznego zakończenia wykonywania Umowy 

Zamawiający wystawi Wykonawcy dokument potwierdzający należyte wykonanie świadczenia.”, 

można wnioskować, że Zamawiający uzna zamówienie za należycie wykonane dopiero po „Odbiorze 

Ostatecznym”, co tym samym oznaczałoby, że całość (a więc 100%) zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zostanie zwrócone dopiero po upływie okresu rękojmi za wady.  

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu § 19 ust. 3 

projektu Umowy przez wskazanie, kiedy Zamawiający uzna, że zamówienie zostało należycie 

wykonane i kiedy nastąpi zwrot 70% zabezpieczenia. Wykonawca zauważa, że zgodnie z art. 453 ust. 

1 ustawa o zamówieniach publicznych (PZP) „Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego 

za należycie wykonane”.  

Odpowiedź nr 18 

Zamawiający precyzuje treść umowy poprzez modyfikację zapisu § 19 ust. 3 wzoru umowy w 

następujący sposób ”70% zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z Umową wykonanie robót – zostaje 

zwolniona w ciągu 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego, że zamówienie zostało należycie 

wykonane, tj. po przeprowadzeniu odbioru końcowego zgodnego z wymaganiami zawartymi w 

SWZ i Umowie.” 

 

Pytanie Nr 19 

§ 19 ust. 4 wzoru umowy stanowi, że „Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

pozostanie w dyspozycji Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w 

zakresie objętym Umową i zostanie zwrócona lub uwolniona nie później niż w 30 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady.” Ustawa o zamówieniach publicznych (PZP) art. 453. ust. 3 stanowi, że 

kwota, ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

W związku z powyższym wykonawca zwraca się z prośbą o stosowną zmianę powołanego wyżej 

zapisu umownego.  

Odpowiedź nr 19 

Zamawiający modyfikuje treść umowy poprzez zmianę zapisu § 19 ust. 4 wzoru umowy w 

następujący sposób ” Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostanie w 

dyspozycji Zamawiającego jako zabezpieczenie z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w zakresie 

objętym Umową i zostanie zwrócona lub uwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.” 

 

Pytanie Nr 20 

W § 10 ust. 15. Zamawiający podaje termin zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, natomiast Zamawiający nie formułuje 

w żadnym postanowieniu umownym, w stosunku do wykonawcy, obowiązku przedkładania 

Zamawiającemu przez wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz nie podaje, w jakim terminie należy ją 

Zamawiającemu złożyć.  

Dodatkowo wykonawca zauważa, że ust. 17 w § 10 zawiera powtórzenie zapisu zawartego w ust. 11 

w § 10 w zakresie obowiązku złożenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane.  



 

 

Odpowiedź nr 20 

Zamawiający nie stawia dodatkowych ograniczeń dla Wykonawcy w tym zakresie.  

Zgodnie z zapisami art. 464 ust. 1 ustawy Pzp:  

„Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.” 

Ponadto usuwa się zapis ust. 17 w § 10 jako powtórzenie zapisów znajdujących się w ust. 11 

cytowanego paragrafu. 

 

Pytanie Nr 21 

§ 15 ust. 5 projektu Umowy stanowi, że „Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia 

Zamawiającemu dokumentu sporządzonego w terminie i według standardów określonych przez 

NFOŚiGW, który będzie potwierdzeniem dotrzymanie parametrów określonych w umowie z NFOŚiGW, 

na potrzeby rozliczenia Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w zakresie objętym umową o dofinansowanie zadania.”  

Wykonawca zwraca się o wykreślenie powyższego postanowienia z uwagi na nieznajomość treści 

umowy zawartej przez Zamawiającego z NFOŚiGW. 

Odpowiedź nr 21 

Zamawiający wykreśla § 15 ust. 5, Umowy który stanowi: „Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłożenia Zamawiającemu dokumentu sporządzonego w terminie i według standardów 

określonych przez NFOŚiGW, który będzie potwierdzeniem dotrzymania parametrów określonych w 

umowie z NFOŚiGW, na potrzeby rozliczenia Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie objętym umową o dofinansowanie zadania.” 

 

Pytanie Nr 22 

W Projekcie technicznym Symbol opracowania: SR-CGB_PT1_SC-TC_R00 w punkcie 2.5.2 jest 

napisane: 

„Ruch rusztu i przepływ paliwa mają zapewnić siłowniki hydrauliczne.” 

Czy można zastosować równoważny system ruchu rusztu oparty nie będący w pełni oparty na 

siłownikach hydraulicznych? 

Odpowiedź nr 22 

Zamawiający podtrzymuje rozwiązania zgodne z zapisami PFU tj. „Ruch rusztu i przepływ paliwa mają 

zapewnić siłowniki hydrauliczne.” 

 

Pytanie Nr 23 

Prosimy o dopowiedz, czy w związku z zapisem dokumentu „Sieradz_geotermia_PFU_CBG_05_PKu 

pkt 4.8.1 pozycja nr 2 tabeli 

Planowany odwiert Sieradz GT-2 wraz ze zbiornikiem na solankę geotermalną – wchodzi zakres robót 

określonych w postępowaniu, Jeżeli nie, to gdzie Zamawiający określa punkt styku. 

Odpowiedź nr 23 

W punkcie IV. ust. 1. pkt 1 SWZ (str. 5) opisano, iż w zakresie zadania inwestycyjnego jest również 
„Wykonanie odwiertu kierunkowego Sieradz GT-2 w trajektorii typu ‘j’ zgodnie z opracowaną 
dokumentacją geologiczną (…)”.  



 

 

Jest to zapis nadrzędny dla zadania inwestycyjnego niż treść opisana w PFU w pkt. 4.8.1., w poz. 2 
tabeli.    
W związku z powyższym: Planowany odwiert Sieradz GT-2 wraz ze zbiornikiem na solankę 
geotermalną – wchodzi w zakres robót określonych w postępowaniu 
Stąd wskazanie przez Zamawiającego punktu styku między ewentualnymi odrębnymi 

podwykonawcami lub ewent. podmiotami konsorcjum określa się jako bezprzedmiotowe, gdyż 

stanowi to wewnętrzną sprawę przyszłego Wykonawcy.  

 

Pytanie Nr 24 

Prosimy o informację, czy połączenie starej instalacji ciepłowniczej z nową Zamawiający planuje jako 

instalacje naziemną czy podziemną. 

Odpowiedź nr 24 

Podziemna.   
 

Pytanie Nr 25 

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga magnetycznego lub innych równoważnych 

separatorów stali w podajnikach paliwa, jeżeli nie, czy wykonawca będzie odpowiedzialny za 

uszkodzenia rusztu. 

Odpowiedź nr 25 

Określa się, iż Zamawiający wymaga magnetycznego separatora stali w podajnikach paliwa. Ponadto 

system podawania paliwa musi posiadać również zabezpieczenia chroniące ruszt przed uszkodzeniem 

inną niepożądaną frakcją znajdującą się w paliwie, zgodnie z rozwiązaniami zastosowanymi przez 

producenta kotła biomasowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia rusztu zgodnie 

z warunkami gwarancji określonymi w zawartej umowie. 

 

Pytanie Nr 26 

1. § 1 ust. 2 

Wzajemne informowanie się o wszelkich przeszkodach w realizacji Umowy, nie później niż w ciągu 3 

dni od dnia zajścia przeszkody lub powzięcia wiadomości o przeszkodzie. 

Odpowiedź  

Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę. 

 

2. § 2 ust. 3 

Szczegółowy zakres zadania będącego przedmiotem Umowy opisany został w niniejszej Umowie wraz 

z załącznikami oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) - która stanowi integralną część 

niniejszej Umowy i w jej załącznikach, z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i 

zaakceptował w całości. Dla uniknięcia wątpliwości Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

prawidłowość i kompletność informacji i dokumentacji otrzymanej w związku z realizacją Umowy. 

Wykonawca w żadnym wypadku nie ponosi dodatkowych kosztów ani odpowiedzialności, w tym w 

m.in. odpowiedzialności za opóźnienia w zakresie wynikającym z błędów lub braku kompletności 

dokumentacji i informacji przekazanych przez Zamawiającego, jak również w przypadkach kiedy 

ujawnione zostaną jakiekolwiek struktury/ zagrożenia/ instalacje, co do których Wykonawca nie 

uzyskał informacji przed dokonaniem wyceny realizacji Umowy. W przypadku ujawnienia struktur/ 

zagrożeń/ instalacji o których mowa powyżej, Wykonawca ma prawo zawieszenia wykonywania prac, 

na koszt i ryzyko Zamawiającego, do momentu ustalenia przez Strony zasad dalszego postępowania. 

 



 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

3. § 3 ust. 2 [w przypadku akceptacji propozycji zmiany w § 2 ust. 3] 

W oparciu o Istniejącą Dokumentację Projektową (PFU, PRG, Projekt Budowlany) Wykonawca w 

ramach Umowy winien opracować i zatwierdzić u Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego wszelką 

dokumentację niezbędną do budowy (w szczególności dokumentację wykonawczą), uruchomienia, 

odbioru oraz przekazania do użytkowania Ciepłowni Geotermalno-Biomasowej (CGB) z zastrzeżeniem 

§ 2 ust. 3 zdanie drugie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę.  

 

4. § 3 ust.11 dla II. Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt 

wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu 

Wszystkie inspekcje oraz próby wykonane przed wydaniem protokołu odbioru końcowego przez 

Zamawiającego będą wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy. Harmonogramy i programy 

przeprowadzania rozruchów, ruchu próbnego oraz gwarancyjnego opracuje Wykonawca i przedłoży 

do zapoznania się Zamawiającemu co najmniej 10 dni przed ich rozpoczęciem. Uruchomieniu i 

próbom należy poddać wszystkie instalacje i urządzenia niezbędne do prawidłowej pracy jednostki 

kogeneracji (CHP). Warunkiem rozpoczęcia kolejnych etapów uruchomień (wymienione wyżej) jest 

poprawne przeprowadzenie i zakończenie z wynikiem pozytywnym każdego z nich, co 

udokumentowane zostanie protokołami odbiorowymi. 

5. § 3 ust.13 dla II. Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt 

wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu 

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeprowadzi wszystkie prace konieczne do odbioru 

końcowego a określone niniejszą Umową, a także wyposaży obiekty w urządzenia i narzędzia 

eksploatacyjne oraz artykuły bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z 

zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne 

oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

6. § 3 ust.17 dla II. Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt 

wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu 

Gwarancja na kompletny moduł agregatu kogeneracyjnego (CHP), instalacje oraz pozostałe 

wyposażenie wyniesie minimum 24 miesiące 36 miesięcy lub 24 000 h (w zależności od tego co 

upłynie później) z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku pełny okres gwarancji nie może przekroczyć 

okresu wskazanego pierwotnie jako okres udzielonej gwarancji + 12 miesięcy. Strony niniejszym 

wyłączają stosowanie Rękojmi na zasadach Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przez okres gwarancji 

będzie zobowiązany do zbierania dostępnych i udostępnionych przez Zamawiającego informacji o 

pracy instalacji i wprowadzania w tym czasie wszelkich poprawek i ustawień niezbędnych do 

właściwej pracy urządzeń oraz utrzymania parametrów gwarantowanych W okresie gwarancyjnym 

wszelkie konieczne naprawy podlegające zasadom gwarancji określonym w niniejszej umowie będą 

wykonane nieodpłatnie przez Wykonawcę. 

 



 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

7. §4 ust.4 

Terminem zakończenia umowy będzie „Odbiór ostateczny" potwierdzony podpisaniem protokołu 

odbioru ostatecznego tj. wywiązanie się Wykonawcy z jego zobowiązań w zakresie wynikających z 

udzielonych Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady w szczególności, potwierdzenia, iż parametry 

Wymagane i Gwarantowane są zgodne z Ofertą. Wraz z upływem terminu ostatecznego zakończenia 

wykonywania Umowy Zamawiający wystawi Wykonawcy dokument potwierdzający należyte 

wykonanie świadczenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

8. § 5 ust. 1 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w 

niniejszej Umowie, wiedzą specjalistyczną i sztuką budowlaną, w tym zwłaszcza uzyskać parametry 

techniczne wymagane i gwarantowane, zgodnie z SWZ, Projektami budowlanymi, Programami 

Funkcjonalno-Użytkowymi, projektem robót geologicznych dla otworu GT-2 oraz projektami 

wykonawczymi - wykonanymi przez Wykonawcę oraz wymaganiami prawa obowiązującymi na dzień 

przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu z zastrzeżeniem, że jeżeli w trakcie realizacji 

niniejszej Umowy zmiana obowiązujących przepisów prawa wpłynie na koszty realizacji Przedmiotu 

Umowy, koszty te zostaną pokryte przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

9. § 5 ust. 2 

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu 

ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) oraz ustawy z 

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zmianami), 

b) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących, że 

wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach, o których mowa w 

ppkt. a) oraz innych, o ile mają zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi 

(DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp. 

c)  wykonania—przedmiotu—umowy w sposób—nie—naruszający—interesów Zamawiającego, 

użytkownika i osób trzecich; 

d) zachowania w czasie wykonywania robót warunków BHP i P. POŻ. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

10. § 5 ust. 2 

Wykonawca zrealizuje zamówienie z fabrycznie nowych. materiałów własnych. 

 

 



 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu § 5 ust. 2 Umowy: „Wykonawca zrealizuje zamówienie z 

fabrycznie nowych materiałów”. 

 

11. § 5 ust. 4 

Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w niniejszej Umowie i musi 

obejmować wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne (niezbędne) do tego, aby 

przedmiot umowy osiągnął wymagane umową cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie 

wyszczególnione w Umowie (dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót). 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę.  

 

12. §5 ust. 5 [Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie lub podanie terminu 

dokumentacja projektowa] 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa to projekt budowlany i projekt wykonawczy, a 

w szczególności: 

DEFINICJE ORAZ PRZEZNACZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO  

I PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

Projekt budowlany 

Ogólną definicję projektu budowlanego zawiera ustawa – Prawo budowlane. Z art. 28 Pb 

wynika,  

że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę, z wyjątkiem prostych robót wymienionych w art. 29 i 29a, które wymagają zgłoszenia 

organowi zamiaru ich wykonania. Z dyspozycji art. 33 ust. 2 tej ustawy wynika wymóg 

dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę czterech egzemplarzy projektu budowlanego 

wraz z opiniami i uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami. Z art. 34 ust. 1 wynika, że 

projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy 

lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo wymagania zawarte w wypisie i wyrysie 

z uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w pozwoleniu 

wydanym na podstawie ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej. 

Ogólny zakres projektu budowlanego określa art. 34 ust. 3 ustawy Pb. Zgodnie z tą regulacją 

projekt budowlany powinien zawierać: 

- projekt zagospodarowania działki lub terenu; 

- projekt architektoniczno-budowlany 

oraz stosownie do potrzeb: 

– dokumenty od właściwych gestorów o zapewnieniu możliwości dostawy mediów i warunkach 

podłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz do dróg publicznych i projekty związane 

z tym podłączeniem; 

– dane z wyników badań geologiczno-inżynierskich i przesłanki wyboru sposobu posadowienia 

obiektów budowlanych oraz projektowane posadowienia. 

Do projektu budowlanego powinna być dołączona informacja projektanta dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniona w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

a dodatkowo dla budynków należy podać ich charakterystykę energetyczną. 



 

 

Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym powinny być poprawne technicznie, 

wewnętrznie spójne i skoordynowane. Ponadto projekt budowlany wymaga uzyskania opinii 

i uzgodnień od odpowiednich organów i podlega zatwierdzeniu w ramach decyzji o pozwoleniu 

na budowę. 

Dla inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko albo jeżeli tak rozstrzygnie organ na 

podstawie przepisów ustawy o Ochronie Środowiska i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 

Nr 213, poz. 1397) – równolegle z projektem budowlanym powinien być opracowany raport 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i inne dokumenty stanowiące podstawę 

przeprowadzenia postępowania środowiskowego z udziałem społeczeństwa. Wyniki i decyzje 

podjęte w wyniku postępowania środowiskowego wymagają uwzględnienia w rozwiązaniach 

projektu budowlanego. 

W ramach projektu budowlanego, jeżeli to wynika ze specyfiki inwestycji, istnieje potrzeba 

opracowania projektu technologicznego, który aczkolwiek nie podlega zatwierdzeniu przez organ 

w ramach pozwolenia na budowę, ale jest niezbędny do uzyskania uzgodnień z organami: 

ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony sanitarnej. Projekt ten jest 

również niezbędny inwestorowi w jego działaniach. 

Dla inwestycji, które skutkują wprowadzeniem zmian w podziałach nieruchomości, istnieje 

potrzeba opracowania dokumentów związanych z nowym podziałem nieruchomości, a dla 

inwestycji celu publicznego także dokumentów związanych z nabyciem tych nieruchomości na 

cele publiczne. 

Dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia budowy równolegle z projektem budowlanym 

inwestor może zdecydować o opracowaniu: 

- zbiorczego zestawienia kosztów, 

- zestawień kosztów obiektów lub kosztorysu inwestorskiego, 

- zestawień ilości robót, 

- założeń realizacji inwestycji, 

- harmonogramu dyrektywnego realizacji inwestycji. 

Zgodnie z art. 34 ust. 3a ustawy Pb w projekcie budowlanym obiektów istniejących, jeżeli roboty 

budowlane będą prowadzone tylko wewnątrz obiektu, nie ma potrzeby opracowywania projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, ponieważ w tym przypadku, zgodnie z przepisami 

o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu. 

Analogicznie zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Pb w projekcie budowlanym budowy lub 

przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu nie ma potrzeby 

opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego, jeżeli całość problematyki może być 

przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu. 

  

Projekt wykonawczy 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) 

w zamówieniach publicznych wprowadziło pojęcie dokumentacji projektowej. 



 

 

Dokumentacja projektowa zgodnie z tym rozporządzeniem służy do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Składa się ona w szczególności z: 

- projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót; 

- projektów wykonawczych, które powinny uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany 

w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych; 

- przedmiaru robót, który powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz 

wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek robót podstawowych; 

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy potrzeba jej 

opracowania wynika z art. 21a ustawy Pb. 

Projekty wykonawcze powinny zwierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych 

robót budowlanych i zastosowanych skali rysunków w projekcie budowlanym wraz 

z wyjaśnieniami opisowymi, w odniesieniu do: 

- obiektu lub jego części, 

- rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 

- detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 

- instalacji i wyposażenia technicznego, tak aby zawierały informacje niezbędne do wykreowania 

ceny oferty oraz wykonania robót budowlanych. 

Projekty wykonawcze powinny być opracowane w podziale na grupy robót wynikające ze 

Wspólnego Słownictwa Zamówień, tj.: 

- robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów łącznie z robotami 

wykończeniowymi, 

- robót w zakresie instalacji budowlanych, 

- robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych są tożsame jak dla projektu budowlanego. 

Zdaniem autora rozwiązania zawarte w projektach wykonawczych, w ramach uszczegółowienia 

projektów, nie powinny wprowadzać odstępstw o charakterze istotnym, o których mowa w art. 

36a ust. 5 ustawy Pb. Także rozwiązania projektowe zawarte w poszczególnych projektach 

wykonawczych powinny być wzajemnie spójne i skoordynowane między projektantami oraz, 

zdaniem autora, sprawdzane w sposób analogiczny do sprawdzanego projektu budowlanego. 

W odniesieniu do przedmiaru robót istotny jest obowiązek stosowania jako pozycji przedmiaru 

pojęcia robót podstawowych. Pojęcie to obejmuje taki zakres robót, który jest możliwy do oceny 

i odbioru przez zamawiającego oraz obejmuje także tzw. roboty tymczasowe, które są 

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

Odrębnym opracowaniem wymaganym w zamówieniach publicznych są specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Są to opracowania zawierające przede wszystkim zbiory 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Przywołane rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r. ustala jednolity 10-punktowy układ treści dla 

wszystkich specyfikacji technicznych, które mogą dotyczyć robót podstawowych, rodzajów robót 

lub grup robót. 



 

 

Projekty wykonawcze w ramach dokumentacji projektowej udostępnione są oferentom 

uczestniczącym w postępowaniu publicznym o wykonanie robót budowlanych. Stanowią one dla 

oferentów podstawę przygotowania i złożenia oferty. W ramach pytań oferentów do dokumentów 

przetargowych zgłaszane są pytania dotyczące udzielania wyjaśnień, jeżeli dokumentacja 

projektowa jest niejednoznaczna lub wadliwa. 

Projekty wykonawcze zostają w komplecie przekazane wybranemu wykonawcy i stanowią 

podstawę wykonania robót, ich kontroli i odbioru realizowanych robót oraz odbioru końcowego 

zrealizowanych obiektów budowlanych. Stanowią one również, po naniesieniu ewentualnych 

zmian wprowadzanych w trakcie wykonywania robót, podstawowy składnik dokumentacji 

powykonawczej, która stanowi podstawę użytkowania zrealizowanych obiektów i powinna 

stanowić główny załącznik do książki eksploatacji obiektu budowlanego. 

*tekst jw. Inżynier Budownictwa - dr inż. Aleksander Krupa -Izba Projektowania Budowlanego 

 

Roboty budowlane mają zostać zrealizowane w oparciu o dokumentację projektową, wydane i 

prawomocne pozwolenia na budowę, PFU, projekty wykonawcze (wykonane w ramach niniejszego 

zamówienia) oraz wymagania zawarte w niniejszym SWZ (wraz z załącznikami). W przypadku zmiany 

proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę urządzeń - w stosunku do rozwiązań przyjętych w 

opracowanej dokumentacji projektowej - obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji 

zamiennej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji, w tym pozwolenia na budowę, 

jeżeli w następstwie tych zmian wymagana jest zmiana pozwolenia. Prace te nie mogą spowodować 

wydłużenia założonego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 

 

13. §5 ust. 6 

Warunkiem rozpoczęcia prac budowlano - montażowych jest: 

1) uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego 

realizowanej inwestycji, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zaakceptuje przedłożony przez Wykonawcę 

Harmonogram w terminie 7 dni od daty jego przekazania przez Wykonawcę lub przedłoży ; 

2) zatwierdzenie projektu wykonawczego przez Zamawiającego oraz zaakceptowania planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) z zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązany jest do 

zaakceptowania rzeczonych dokumentów w ciągu 14 dni od ich przedłożenia przez Wykonawcę a w 

przypadku ich uzasadnionego odrzucenia przekazania pełnej informacji dotyczącej powodów ich 

odrzucenia. 

W przypadku nieuzasadnionej odmowy lub podejmowana przez Zamawiającego działań skutkujących 

przedłużeniem uzgodnienia lub zatwierdzenia w/w dokumentów, oraz niemożnością rozpoczęcia 

przez Wykonawcę prac budowlano - montażowych, termin rozpoczęcia tych prac zostanie wydłużony 

o czas opóźnienia Zamawiającego w akceptacji ww. dokumentów. Wszelkie koszty wynikłe z 

powyższego będą znajdowały się po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę .  

 

14. §6 Zobowiązania Zamawiającego [Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie terminu 

udostępnienia frontu robót przez Zamawiającego] 

 

Zamawiający zobowiązuje się do: 



 

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren (plac budowy) do realizacji zadania, co zostanie 

stwierdzone protokołem podpisanym przez wszystkie strony w terminie przedstawionym w 

Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym przekazanym przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający w dniu podpisania Umowy przekaże Wykonawcy w formie papierowej i 

nośnikach CD: 

a) projekty budowlane dla obydwu zadań; 

b) projekt robót geologicznych; 

c) programy funkcjonalno-użytkowe dla obydwu zadań; 

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla obydwu zadań; 

e) i inne posiadane decyzje dotyczące przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający oświadcza, że przekazana przez niego dokumentacja będzie prawidłowa i kompletna 

dla realizacji Przedmiotu Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność informacji i dokumentacji otrzymanej w związku z 

realizacją Umowy. W przypadku braku przekazania przez Zamawiającego prawidłowej i kompletnej 

dokumentacji o której mowa w §6 ust. 2, termin zakończenia realizacji zostanie przesunięty o ilość dni 

opóźnienia w dostarczeniu przez Zamawiającego przedmiotowej dokumentacji a Wykonawca będzie 

uprawniony do nałożenia na Zamawiającego kary umownej określonej w Umowie zgodnie z § 14 ust. 

2 pkt 3 lub odstąpienia od umowy zgodnie z 23 ust. 4. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

15. §7 ust. 1 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania niezbędnych decyzji, materiałów, uzgodnień, w zakresie 

wynikającym z przepisów, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. W ramach realizacji 

przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i złożenia dokumentacji 

formalno-prawnej niezbędnej do realizacji przedmiotu Umowy do właściwych organów po uzyskaniu 

wymaganego upoważnienia, o wydanie którego Wykonawca zawnioskuje do Zamawiającego oraz do 

podjęcia działań celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości wskazanych przez te organy. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 

 

16. §7 ust. 3 

Wykonawca zobowiązuje się: 

4.1 Uczestniczyć nieodpłatnie w naradach budowy, które odbywać się będą nie częściej niż jeden 

(1) raz w miesiącu. 

4.2 Przybyć niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni od momentu otrzymania zgłoszenia od 

Zamawiającego w miejscu uzgodnionym przez Strony w przypadku wystąpienia uzasadnionej w 

ocenie Wykonawcy i Zamawiającego konieczności na każde żądanie Zamawiającego. 

4.3 Skompletować i przedstawić Zamawiającemu dokumenty określone niniejszą umową 

pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

4.4 Przygotować przedmiot Umowy do: odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

technicznych, końcowych, pogwarancyjnych. 

4.5 Poinformować Zamawiającego o odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu z 3- 

dniowym wyprzedzeniem. 

 



 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu §7 ust. 3 pkt 4.2 Umowy: „Przybyć niezwłocznie nie później 

niż w terminie 2 dni od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego w miejscu uzgodnionym 

przez Strony w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności, na każde żądanie Zamawiającego”. 

Pozostałe zapisy §7 ust. 3 pozostają bez zmian. 

 

17. §7 ust. 4 

Uważa się, iż zakres przedmiotu Umowy został określony przez Wykonawcę na podstawie 

dokumentacji i innych informacji otrzymanych od Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, iż zakres 

przekazanych mu informacji jest wystarczający do prawidłowego i kompletnego oraz należytego 

wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. Jednocześnie dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność informacji i dokumentacji 

otrzymanej w związku z realizacją Umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

18. §7 ust.5 

Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał sprawdzenia 

dokumentacji projektowej (projektów budowlanych wraz z decyzjami „pozwolenie na budowę", 

STWiOR, Programów Funkcjonalno-Użytkowych, projektu robót geologicznych dla otworu 

zatłaczającego GT-2 wraz z decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego) udostępnionych przez 

Zamawiającego, a które Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy w dniu podpisania 

niniejszej Umowy oraz powiadomi Zamawiającego o błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce 

dokumentacji technicznej, którą wykrył przy przeglądzie dostarczonych dokumentów. Wynagrodzenie 

wskazane w § 9 ust. 1 niniejszej umowy jest wynagrodzeniem obejmującym cały zakres Umowy, a 

także wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z jej realizacją. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę.  

 

19. §7 ust.9 pkt 13 [Wykonawca wnosi o wykreślenie lub załączenie wymagań właściciela terenu 

jako załącznik do Umowy] 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu 

zgodnie z wymaganiami właściciela terenu, w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót, 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 

 

20. §7 ust.9 pkt 14 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas i w 

związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji 

inwestycji.-z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy 

przewidzianej w niniejszej Umowie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

 



 

 

21. §7 ust. 17 

(...) Nie później niż na 7 dni po rozpoczęciu nowego okresu przed zakończeniem obowiązywania 

złożonej polisy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowy, aktualny dokument kontynuacji 

ubezpieczenia, pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

22. §7 ust. 19 

(...) Nie później niż na 7 dni przed—zakończeniem po rozpoczęciu nowego okresu obowiązywania 

przedłożonej polisy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowy aktualny dokument kontynuacji 

ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

23. §12 ust. 9 

(...) Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej inwestycji. 

Żadna ze Stron nie jest uprawniona do dokonania cesji praw lub obowiązków w tym w szczególności 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez zgody drugiej Strony. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę. 

 

24. §12ust. 11.1 [Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu] 

Kserokopia faktury wystawionej przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

25. §12 ust. 11.2 

Oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane kwoty wynikającej z wystawionej faktury. Oświadczenie powinno 

zawierać datę wystawienia i nr faktury, której dotyczy zapłata 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

§7 ust.16 pkt 6 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku i szkody osób trzecich 

wynikłe na skutek wykonywania przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty wszędzie 

tam, gdzie jest to wymagane, w tym m.in. za korzystanie ze środowiska z zastrzeżeniem zapisów 

dotyczących ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianych w niniejszej Umowie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

 

 



 

 

26. §8 ust.5 

Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w 

zakresie BHP, odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac oraz wymagane prawem uprawnienia. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych w zakresie bhp i 

ppoż., zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 

spowodowane na skutek nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż z zastrzeżeniem zapisów 

dotyczących ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianych w niniejszej Umowie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

27. §9 ust.5 

W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, lecz nie wcześniej niż w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia przez 

Zamawiającego wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców. 

5.1 Oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

5.2 Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, daty 

zatrudnienia i zakresu obowiązków pracownika; 

5.3 Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o prace zatrudnionego pracownika. Kopia danej umowy/danych umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko danej osoby nie podlega 

anonimizacji. 

5.4 Inne dokumenty pozwalające na weryfikację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu §9 ust.5 Umowy: „W trakcie realizacji Umowy na każde 

wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lecz nie wcześniej niż w 

ciągu 7 dni roboczych od dostarczenia przez Zamawiającego wezwania, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawców”. 

Zamawiający wykreśla w całość zapis §9 ust.5 pkt. 5.4 

 

28. §10 ust. 3 

W razie zaistnienia w czasie realizacji robót uzasadnionej okolicznościami faktycznymi lub prawnymi 

potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia takiej 

potrzeby Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu powzięcia przez Wykonawcę 

wiadomości o konieczności zmiany Podwykonawcy. Jednocześnie Wykonawca wskaże 

Zamawiającemu nowego Podwykonawcę. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

 

 



 

 

29. §10 ust. 6 

Zamawiający ma prawo domagać się zmiany Podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo w szczególności w przypadku: 

1) notorycznego nieprzestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych po bezskutecznym 

upomnieniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, kiedy ten nie zaprzestaje dokonywania 

naruszeń; 

2) realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej przez Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę pomimo wcześniejszego bezskutecznego wyznaczenia dodatkowego przez 

Wykonawcę do zaprzestania przedmiotowych naruszeń ; 

3) opóźnienia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w wykonaniu robót względem 

Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego tak dalece, że oczywistym jest, że Podwykonawca nie 

będzie wstanie ukończyć prac w terminie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

30.  §10 ust. 7 

Zamawiający ma prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub 

Podwykonawców, których zachowanie lub jakość wykonanej pracy uważa za niewłaściwe. 

Odpowiedź 

Zamawiający wykreśla zapis §10 ust. 7 Umowy. 

 

31. §10 ust. 11 

(...) W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i 

usługi, w terminie 7— 10 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo w 

zakresie usług oraz dostaw o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy. Wyłączenie to nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo w zakresie usług oraz dostaw o wartości większej niż 50.000,00 złotych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

32. §10 ust. 15 

Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia dokumentów, zgłasza pisemne zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SWZ w zakresie obowiązku zatrudniania 

pracowników o umowę o pracę; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 14; 

3) W umowie nie określono zakresu prac, które Wykonawca powierzy Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, 

4) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Prawo zamówień publicznych"). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

 



 

 

33. §10 ust. 17 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 

14 dni od dnia jej zawarcia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

34. §10 ust. 21 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty części wymagalnego i bezspornego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie część należnego i bezspornego wynagrodzenia, bez 

odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

35. §10 ust. 21 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na 

potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

36. §10 ust. 23 

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć-do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 



 

 

3) dokonać-bezpośredniej zapłaty bezspornej i wymagalnej części wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

37.  §10 ust. 24 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 21, Zamawiający—potrąca—kwotę—wypłaconego—wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku braku możliwości natychmiastowego 

potrącenia Zamawiający zażąda zwrotu równowartości dokonanej zapłaty od Wykonawcy w terminie 

trzech 7 dni pod rygorem naliczenia odsetek za zwłokę. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

38. §10 ust.27 [Wykonawca prosi o weryfikację poprawności odniesienia] 

W przypadkach, o których mowa w ust. 29 pkt 1 oraz w ust. 17, przedkładający może poświadczyć za 

zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu §10 ust.27 Umowy, który otrzymuje brzmienie: „W 

przypadkach, o których mowa w ust. 26 pkt 1 oraz w ust. 11, przedkładający może poświadczyć za 

zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo”. 

 

39. §14 ust. 2 

Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących wypadkach i okolicznościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy lub elementu wyszczególnionego jako kamień 

milowy w uzgodnionym przez Strony harmonogramie rzeczowo - finansowym w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto netto za każdy dzień zwłoki, dla zadania nr 1 lub zadania nr 2 w 

zależności, którego zadania dotyczy zwłoka lecz nie więcej niż 0,2% wynagrodzenia umownego netto, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji 

lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto netto za każdy dzień zwłoki liczonej 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie więcej niż 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości ii— 5% 

wynagrodzenia umownego netto brutto. 

d) za brak zapłaty bezspornego i należnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 5% 0,5 % tego wynagrodzenia, 

e—za—nieterminową—zapłatę—wynagrodzenia—i—należnego—podwykonawcom—lub—dalszym 

podwykonawcom w wysokości 100—zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie tego 

wynagrodzenia, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,12% wynagrodzenia 

umownego brutto netto określonego w umowie o podwykonawstwo w § 12, za każdy przypadek, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 



 

 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto brutto, 

określonego w umowie podwykonawstwo § 12, za każdy przypadek, 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego netto umowy o podwykonawstwo - brutto, określonego w § 12, za każdy dzień zwłoki, 

i) za realizację umowy z udziałem nieujawnionego podwykonawcy - w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego netto brutto, określonego w § 12, za każdorazowy fakt nieujawnienia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

j) Za brak zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace, zgodnie z § 9 ust. 5 W 

wysokości 1.000,00 500, 00 zł za każdy przypadek; zapis dotyczy zarówno osób zatrudnionych przez 

Wykonawcę jaki i jego podwykonawców, 

k) za naruszenie obowiązków w zakresie RODO - przetwarzania danych osobowych osób 

fizycznych biorących udział w realizacji zamówienia - w wysokości 1.000,00 500,00 zł za każdy 

przypadek. 

Limit kar umownych wynikających z podpunktu 1) nie może kumulatywnie przekroczyć wartości 25% 

całkowitego wynagrodzenia z tytułu Umowy. 

Maksymalna łączna suma kar umownych ze wszystkich tytułów związanych z realizacją Umowy nie 

może przekroczyć 5% wartości wynagrodzenia umownego netto z tytułu Umowy. Żadnej ze stron nie 

przysługuje prawo do kumulowania kar umownych należnych jej od drugiej Strony. Kary umowne z 

tytułu niedotrzymania terminów Umownych zostaną zaliczone na poczet kary za odstąpienie, jeżeli do 

odstąpienia dojedzie z powodu niedotrzymania tychże terminów. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto brutto, 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku opóźnienia w dostarczeniu 

dokumentacji określonej w §6 ust.2 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto 

określonego w §12 za każdy dzień zwłoki 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

40. §14 ust.2a [Wykonawca wnosi o dodanie zapisu] 

Całkowita łączna odpowiedzialność Wykonawcy ze wszystkich tytułów wynikających z Umowy lub 

związanych z jej realizacją ograniczona jest do kwoty 100% wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

Wykonawca oraz jego podwykonawcy i poddostawcy odpowiadają wyłącznie za bezpośrednie 

następstwa swojego działania lub zaniechania. Odpowiedzialność Wykonawcy, jego podwykonawców 

i poddostawców z tytułu strat pośrednich, następczych lub utraconych korzyści zostaje niniejszym 

wyłączona. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

41. §14 ust. 3 

W przypadku wystąpienia kary umownej, zostanie ona zapłacona na podstawie obciążeniowej noty 

księgowe. lub w drodze potrąceń faktury. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 



 

 

42. §14 ust. 4 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

43. §14 ust. 5 

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą 

na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ograniczenia odpowiedzialności 

Wykonawcy przewidzianych w niniejszej Umowie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

44. §14 ust. 6 

Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Zamawiający nie ma prawa do potrącenia jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej 

Umowy lub powstałych w związku z jej realizacją z jakiegokolwiek wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

45. §14 ust. 7 

Jeżeli nieterminowość wykonania robót będzie spowodowana przez Wykonawcę i spowoduje 

odstąpienie od Umowy ze strony współfinansującej inwestycję Wykonawca w całości pokryje straty 

Zamawiającego spowodowane tym faktem z zastrzeżeniem, że całkowita łączna odpowiedzialność 

Wykonawcy ze wszystkich tytułów wynikających z Umowy lub związanych z jej realizacją ograniczona 

jest do kwoty 100% wynagrodzenia netto Wykonawcy. Wykonawca oraz jego podwykonawcy i 

poddostawcy odpowiadają wyłącznie za bezpośrednie następstwa swojego działania lub zaniechania. 

Odpowiedzialność Wykonawcy, jego podwykonawców i poddostawców z tytułu strat pośrednich, 

następczych lub utraconych korzyści zostaje niniejszym wyłączona. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

46. §14 ust.7 

Kary należne na podstawie niniejszej Umowy za poszczególne naruszenia podlegają sumowaniu a 

obowiązek ich zapłaty trwa pomimo odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron i mogą być 

one skompensowane przez Zamawiającego z należnościami przysługującymi Wykonawcy 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

47. §14. Ust. 9 

W przypadku nieterminowego wykonania robót określonych w § 7 ust. 24 z wyłącznej i bezpośredniej 

winy Wykonawcy, Wykonawca może zostać dodatkowo obciążony karami z tytułu nie dostarczenia 

energii cieplnej do odbiorców zasilanych z tej sieci, stanowiących równowartość kar i bonifikat, jakie 



 

 

Zamawiający będzie musiał zapłacić swoim odbiorcom z zastrzeżeniem zapisów dotyczących 

ograniczeń odpowiedzialności Wykonawcy ujętych w niniejszej Umowie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

48. §15 Odbiór prac 

Szczegółowe wymagania, zakres i obowiązków Stron wraz z wykazem niezbędnych dokumentów przy 

dokonywaniu czynności odbiorowych potwierdzających ich wykonanie - zgodnie z zapisami PFU, 

wymaganiami Zamawiającego i Umową, stanowić będą m.in.: (...) 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

49. §15 ust.1 pkt 5) [Wykonawca prosi o weryfikację Załącznika nr 1 do Umowy, w projekcie 

umowy załącznik nr 1 to HRF] 

Odbiór ostateczny potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy z jego zobowiązań, wynikających z 

udzielonych Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady w szczególności, że do momentu podpisania 

Protokołu Odbioru Ostatecznego przedmiot zamówienia w części konstrukcyjnej, mechanicznej i 

technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA, oraz parametry techniczne muszą być zgodne z SWZ wraz z 

załącznikami zaś wybudowana ciepłownia biomasowa po Eksploatacji Próbnej, trwającej 24 miesiące 

od momentu dokonania odbioru 

końcowego - przejęcia przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia nadal muszą 

utrzymywać parametry Wymagane i Gwarantowane przez Wykonawcę zawarte w Załączniku nr 1 

Umowy - poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Ostatecznego, stanowiącego potwierdzenie 

wykonania przedmiotu Umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

50. §15 ust 4 

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego bez spełnienia 

warunków o których mowa w ust. 4, Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru 

końcowego informując o tym na piśmie Wykonawcę wraz z uzasadnieniem. W takim przypadku, 

zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego uznaje się za nieskuteczne. 

W przypadku nieuzasadnionej odmowy przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru lub 

nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru przez przedstawicieli Zamawiającego, a także 

w przypadku przedłużania przez Zamawiającego czynności odbiorowych z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, Wykonawca uprawniony będzie do dokonania jednostronnego odbioru z którego 

sporządzony zostanie Protokół odbioru a jego postanowienia będą wiążące dla Stron. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

51. §15 ust.5 [Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie rzeczonych standardów] 

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu sporządzonego w terminie 

i według standardów określonych przez NFOŚiGW (Załącznik nr 7 do Umowy) który będzie 

potwierdzeniem dotrzymanie parametrów określonych w umowie z NFOŚiGW, na potrzeby rozliczenia 



 

 

Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie 

objętym umową o dofinansowanie zadania. 

Odpowiedź 

Zamawiający wykreśla § 15 ust. 5, Umowy który stanowi: „Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłożenia Zamawiającemu dokumentu sporządzonego w terminie i według standardów 

określonych przez NFOŚiGW, który będzie potwierdzeniem dotrzymanie parametrów określonych w 

umowie z NFOŚiGW, na potrzeby rozliczenia Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie objętym umową o dofinansowanie zadania.” 

 

52. §15 ust. 6 [Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu] 

Strony dla uniknięcia wszelkich wątpliwości uznają, że wady nielimitujące nie mogą stanowić 

podstawy do odmowy podpisania Protokołu Częściowego Robót oraz Protokołu Końcowego. 

Zamawiający przystąpi do odbioru Prac nie później niż w terminie 5 dni od momentu zgłoszenia 

gotowości odbioru przez Wykonawcę. 

Zapisy ujęte w treści Umowy dotyczące odbiorów mają pierwszeństwo przed zapisami ujętymi w 

innych załącznikach do Umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający dodaje do §15 ust. 6 „Zamawiający przystąpi do odbioru Prac nie później niż w terminie 

5 dni roboczych od momentu zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę”. 

 

§16 ust.10 

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad zgodnie z zasadami określonymi w powyższych 

ustępach niniejszego paragrafu lub w trakcie protokolarnego odbioru zostanie ujawnione, iż 

którakolwiek z wad nie została usunięta skutecznie, Zamawiający uprawniony jest do wykonania 

napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14 

sto dniowego terminu na usunięcie wady z zastrzeżeniem, że całkowity koszt takiego wykonania 

zastępczego nie może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy dla danego zakresu prac objętego 

wykonawstwem zastępczym, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, stawek standardowo 

obowiązujących w danym zakresie u Wykonawcy. Podjęte przez Zamawiającego w tym zakresie 

działania nie skutkują zwolnieniem Wykonawcy od obowiązku uiszczenia kar umownych. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu §16 ust.10 Umowy: „W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie 

wad zgodnie z zasadami określonymi w powyższych ustępach niniejszego paragrafu lub w trakcie 

protokolarnego odbioru zostanie ujawnione, iż którakolwiek z wad nie została usunięta skutecznie, 

Zamawiający uprawniony jest do wykonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym 

wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego terminu na usunięcie wady. Podjęte przez 

Zamawiającego w tym zakresie działania nie skutkują zwolnieniem Wykonawcy od obowiązku 

uiszczenia kar umownych”. 

 

53. §16 ust. 2 

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nadających się do 

usunięcia, Zamawiający może: 

2. a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczyć na to termin, 



 

 

3. b) obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, 

ekologicznej albo odpowiadającej zwiększonym kosztom eksploatacji wynikającymi z istnienia wady 

lub utraconym przychodom. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

54. §16 ust 3 

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się do 

usunięcia, a stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy, zgodnie z jego 

przeznaczeniem Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia wad i wyznaczeniu 

dodatkowego 14 dniowego terminu na ich usunięcie, może odstąpić od Umowy, żądać zwrotu 

zapłaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody. 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu §16 ust 3 Umowy:” W razie stwierdzenia w toku czynności 

odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się do usunięcia, a stwierdzone wady 

uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający po 

bezskutecznym wezwaniu do usunięcia wad i wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu na ich 

usunięcie, może odstąpić od Umowy, żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i naprawienia 

szkody”. 

 

55. §16 ust 4 

W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad, 

nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji Zamawiający może: 

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin nie krótszy niż 14 dni, a w 

przypadku jego niedotrzymania po bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu 

usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z gwarancji i rękojmi, z 

zastrzeżeniem, że każdym przypadku gdy w związku z niniejszą Umową dojdzie do zlecenia wykonania 

zastępczego, całkowity koszt takiego wykonania zastępczego nie może przekroczyć wynagrodzenia 

Wykonawcy dla danego zakresu prac objętego wykonawstwem zastępczym, a w przypadku gdy nie 

jest to możliwe, stawek standardowo obowiązujących w danym zakresie u Wykonawcy. 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu §16 ust 4a:” żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy 

odpowiedni termin nie krótszy niż 14 dni, a w przypadku jego niedotrzymania po bezskutecznym 

wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie 

tracąc uprawnień z gwarancji i rękojmi”. 

 

56. §17 ust. 1 [Wykonawca wnosi o usunięcie wszystkich ustępów paragrafu 17 od 2-4 z uwagi na 

propozycję wprowadzenia zmiany w treści ust.1] 

Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu—rękojmi za wady w tym za 

niedotrzymanie—parametrów gwarantowanych zostaje rozszerzona—i wynosi   

miesiące na cały zrealizowany przedmiot zamówienia; 

-licząc od daty odbioru końcowego. 

Z uwagi na udzieloną przez Wykonawcę gwarancję o której mowa w §18 Umowy, Strony niniejszym 

wyłączają stosowanie rękojmi za wady wynikającej z Kodeksu cywilnego. 



 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

57. §18 ust. 2 

Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy w ramach gwarancji. - w tym za dotrzymanie 

parametrów gwarantowanych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

58. §18 ust. 3 

W ramach gwarancji Wykonawca gwarantuje, że wszelkie roboty w części konstrukcyjnej, 

mechanicznej i technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA, dostawy oraz gwarantowane parametry 

techniczne będą zgodne ze z Umową, SWZ oraz parametrami gwarantowanymi przez Wykonawcę. W 

szczególności zainstalowane urządzenia będą sprawne, wolne od wad prawnych i fizycznych, 

spełniające wszystkie parametry i właściwości wymagane przepisami prawa 

polskiego, normami, decyzjami i zezwoleniami oraz niezbędne do ich prawidłowej eksploatacji przy 

zachowaniu parametrów wymaganych i gwarantowanych przez cały okres gwarancji. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

59. §18 ust. 4 

4. W okresie gwarancji jakości na roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany do 

podejmowania ww. działań zakończonych skutecznym ich rezultatem. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

60. §18 ust. 8 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje także wady powstałe w wyniku wadliwej eksploatacji, 

jeśli była ona zgoda z instrukcjami Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

61. §18 ust. 9 

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dokonał napraw rzeczy objętej gwarancją, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeżeli Wykonawca 

wymienił część rzeczy, regulację powyższą stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych 

wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej 

gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. Niezależnie od powyższego całkowity 

okres gwarancji, niezależnie od okoliczności, nie może przekroczyć okresu pierwotnie udzielonej 

gwarancji, o którym mowa powyżej w §18 ust. 1 + 12 miesięcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

 

 



 

 

62. §18 ust. 10 

Z wykonanych czynności gwarancyjnych Wykonawca każdorazowo sporządzać będzie protokół, 

potwierdzony przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę. W przypadku 

nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru przez przedstawicieli Zamawiającego, a także 

w przypadku przedłużania przez Zamawiającego czynności odbiorowych z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, Wykonawca uprawniony będzie do dokonania jednostronnego odbioru z którego 

sporządzony zostanie Protokół odbioru a jego postanowienia będą wiążące dla Stron. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

63. §18 ust. 11 

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o 

rękojmi. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

64. §19 ust. 4 [Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację terminu; w SWZ jest 15 dni] 

(...) Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostanie w dyspozycji 

Zamawiającego jako zabezpieczenie z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w zakresie objętym Umową 

i zostanie zwrócona lub uwolniona nie później niż w-30 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść umowy poprzez zmianę zapisu §19 ust. 4 wzoru umowy w następujący 

sposób „Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostanie w dyspozycji 

Zamawiającego jako zabezpieczenie z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w zakresie objętym Umową i 

zostanie zwrócona lub uwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady”. 

 

65. §19 ust. 5 

Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego 

wykonania Umowy pomimo pisemnego bezskutecznego wezwania z wyznaczeniem terminu 

dodatkowego nie krótszego niż 14 dni przez Zamawiającego, obowiązki te wykona zastępczo 

Zamawiający, (...) z zastrzeżeniem zapisów umownych dotyczących kosztów wykonawstwa 

zastępczego. 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu §19 ust. 5 Umowy: „Strony postanawiają, iż w 
przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania Umowy 
pomimo pisemnego bezskutecznego wezwania z wyznaczeniem terminu dodatkowego nie 
krótszego niż 14 dni przez Zamawiającego, obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający,  
przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy to będzie on miał prawo 
wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było 
przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku”.  
 

66. §21 ust. 6 

W sytuacji wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

jakie zaistnieją przed podpisaniem Umowy, harmonogram przedłożony przez Wykonawcę może 

zostać zmodyfikowany przy dążeniu do zachowania, w miarę możliwości, długości cykli podanych 



 

 

przez Wykonawcę w harmonogramie. przy czym ostateczny termin zakończenia inwestycji nie może 

przekroczyć daty: 31.08.2023 r. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

67.§22 ust. 4 pkt 4.7 

maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 

z realizacja zamówienia, określa się na 3- 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 Umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

68. §23 ust. 1 

Oprócz wypadków wymienionych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w Kodeksie 

Cywilnym przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od 

Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w szczególności w przypadku 

zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy, 

c) gdy Wykonawca w ciągu 30 dni od podpisania Umowy nie rozpoczął robót bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego i 

wyznaczenia przynajmniej 14 dniowego terminu na ich rozpoczęcie złożonego na piśmie, 

d) gdy Wykonawca popełnia istotne błędy lub rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy, 

pomimo wezwania wykonawcy przez Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego 

terminu do zaprzestania naruszeń 

e) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową oraz SWZ wraz z 

załącznikami, bez zachowania wymaganej staranności i pomimo pisemnego wezwania przez 

Zamawiającego i bezskutecznego wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni do 

zaprzestania naruszeń Zamawiającego do usunięcia niezgodności nie wykonał tego w wyznaczonym 

terminie, 

f) w przypadku likwidacji , upadłości Wykonawcy (art. 109 ust. 4 Pzp), 

g) gdy Wykonawca z przyczyn zależnych od siebie pozostaje w zwłoce w wykonaniu robót 

przekraczające 21 60 dni w stosunku do terminów określonych jako kamienie milowe w 

harmonogramie rzeczowo finansowym i jest nie jest wstanie ukończyć prac w terminie określonym w 

przedmiotowym harmonogramie harmonogramu rzeczowo finansowego 

h) Powyższe zapisy stosuje się w stosunku do każdego członka konsorcjum. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

69. §23 ust 1 pkt 2 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub zawieszenia wykonywania prac w 

szczególności, jeżeli: 



 

 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy 

c) Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia wykonawcy 14 dni 

d) Zamawiający nie przekazał frontu robót w terminie określonym w Harmonogramie rzeczowo 

finansowym i/lub nie przekazał w dniu podpisania niniejszej Umowy kompletnej dokumentacji o 

której mowa w §6 ust. 2 

Niezależnie od powyższych zapisów, w każdym przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy 

zakończenia umowy przed jej całkowitą realizacją Wykonawcy należne jest wynagrodzenie za 

czynności należycie wykonane i odebrane do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy, a w przypadku 

gdy do rozwiązania Umowy doszło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, również za wszelkie koszty 

poniesione w związku z realizacją, gotowością do dalszej realizacji oraz z zakończeniem umowy. W 

przypadku zawieszenia prac przez Wykonawcę w wyniku wystąpienia przesłanek określonych powyżej 

Zamawiającego poniesie wszelkie koszty związane z zawieszeniem prac, gotowością do realizacji prac 

oraz pokryje szkody poniesione przez Wykonawcę spowodowane przedmiotowym zawieszeniem. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

70. §23 ust. 2 [Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu] 

(,..)Umowne prawo do odstąpienia wykonywa się przez złożenie przez Zamawiającemu pisemnego 

oświadczenia Wykonawcy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia zaistnienia, bądź powzięcia przez 

Wykonawcę wiadomości o wystąpieniu zdarzenia będącego przyczyną odstąpienia, przy czym Strony 

zgodnie ustalają, iż skutek takiego umownego odstąpienia ma charakter ex nunc i odnosić się będzie 

jedynie do przyszłości. Umowne prawo odstąpienia. Umowne prawo odstąpienia Wykonawcy 

wykonywa się do końca okresu Gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

71. §23 ust.3 pkt 7) 

Wykonawca udziela niniejszym gwarancji i rękojmi na zasadach i warunkach przewidzianych w 

Umowie, w stosunku do prac i urządzeń zatrzymanych wynagrodzenie przez Zamawiającego, 

poczynając od momentu ich odebrania, pod warunkiem otrzymania przez Wykonawcę 

wynagrodzenia za nie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

72. §24 ust. 4 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

objętych przedmiotem Umowy z chwilą zapłaty pełnej kwoty wartości wynagrodzenia netto 

określonego w §12 chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego. Z tą chwilą Zamawiający 

nabywa także własność nośników, na których w/w utwory utrwalono i przekazano. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 



 

 
 

 

73. §24 ust. 10 

W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Zamawiający nabywa wszelkie prawa wynikające z 

odebranych etapów przedmiotu—Umowy, w tym—majątkowe prawa autorskie w zakresie 

wynikającym z Umowy, zaś Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia jedynie za wykonane i 

odebrane świadczenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

74. §26 ust. 5 [Wykonawca wnosi o dodanie zapisu] 

Niezależnie od powyższych postanowień Strony postanawiają, że trwająca w chwili zawarcia UMOWY 

epidemia/pandemia wirusa COVID-19 będzie uznana w przyszłości jako Siła Wyższa, jeżeli jej 

rozprzestrzenienie się i skutki spowodują w szczególności opóźnienia w dostawach materiałów, brak 

dostępności materiałów potrzebnych do realizacji zadania, zwiększoną absencję lub ograniczą 

dostępność pracowników własnych oraz podwykonawców, wydłużenie czasu zatwierdzania 

dokumentów w urzędach lub inne konsekwencje, które z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 

uniemożliwią mu należyte wywiązanie się z jego zobowiązań umownych. 

Odpowiedź 

Zamawiający dodaje w §26  Umowy ust. 5: Niezależnie od powyższych postanowień Strony 

postanawiają, że trwająca w chwili zawarcia UMOWY epidemia/pandemia wirusa COVID-19 będzie 

uznana w przyszłości jako Siła Wyższa (do czasu obowiązywania przepisów ustawowych uznających 

pandemię COVID-19 jako Siłę Wyższą pozwalającą na zmianę zapisów warunków Umowy), jeżeli jej 

rozprzestrzenienie się i skutki spowodują w szczególności opóźnienia w dostawach materiałów, brak 

dostępności materiałów potrzebnych do realizacji zadania, zwiększoną absencję lub ograniczą 

dostępność pracowników własnych oraz podwykonawców, wydłużenie czasu zatwierdzania 

dokumentów w urzędach lub inne konsekwencje, które z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i 

Zamawiającego uniemożliwią im należyte wywiązanie się z jego zobowiązań umownych.  

 

Pytanie Nr 27 

1. W dokumencie PFU dla Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem 

zatłaczającym Sieradz GT-2 (oraz rurociąg łączący odwierty geotermalne wraz ze stacją filtrów i 

zbiornikiem zrzutowym na wodę termalną) oraz PFU dla Budowa i zaprojektowanie modułu 

kogeneracyjnego o mocy 0, 1,2MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w 

Sieradzu Zamawiający przywołuje dokument SIWZ, czy należy jako osobny dokument inny niż SWZ, 

jeśli tak prosimy o jego przekazanie? 

Odpowiedź nr 27 

Autor PFU powołał dokument SIWZ w myśl przepisów starej ustawy pzp, który jest jednoznaczny z 

SWZ po nowelizacji pzp.  

 

Pytanie Nr 28 

Czy klient dopuszcza ruszt napędzany mechanicznie a nie hydraulicznie? Oczywiście podawania 

paliwa możemy wykonać w wersji „popychacza” napędzanego mechanicznie. 

Odpowiedź nr 28 

Zamawiający nie dopuszcza rusztu napędzanego mechanicznie. 



 

 
 

 

 

Pytanie Nr 29 

Jak należy zbilansować „suchy ekonomizer (E1)”? 

Odpowiedź nr 29 

Zamawiający informuje, że zgodnie z PFU: 

1. Kocioł biomasowy 8MW + ekonomizer 0,8MW. 

 

Pytanie Nr 30 

Czy zamawiający wymaga by w budynku przepompowni powinny być dodatkowe stacje robocze 
umożliwiające sterowanie projektowanym budynkiem ciepłowni geotermalno-biomasowej i pompami 
obiegowymi w budynku CM1? 
Odpowiedź nr 30 
Zamawiający nie wymaga by w budynku przepompowni były dodatkowe stacje robocze 
umożliwiające sterowanie projektowanym budynkiem ciepłowni geotermalno-biomasowej i 
pompami obiegowymi w budynku CM1 
 
Pytanie Nr 31 
 Czy zamawiający wymaga by serwery systemów CM3 powinny być redundantne? 
Odpowiedź nr 31 
Zamawiający wymaga by serwery systemów CM3 były redundantne z CM1 i CM2. 
 
Pytanie Nr 32 
W celu modernizacji instalacji automatyki, oraz wykonania systemu SCADA w stacji pomp na CM1 
proszę o udostępnienie takich danych jak: 
- schemat elektryczny stacji pomp 
- schemat technologiczny stacji pomp 
- rzut budynku z rozmieszczonymi elementami 
- schemat rozdzielnicy głównej, schemat zasilania stacji pomp 
Odpowiedź nr 32 
Zamawiający informuje, że udostępni w/w dane Wykonawcy, który będzie opracowywał projekt 
wykonawczy. 
 
Pytanie Nr 33 
Czy planowany system SCADA stacji pomp powinien być systemem oddzielnym w formie kolejnych 
stacji roboczych w każdym z budynków CM1 i CM3, czy może systemem podrzędnym względem 
projektowanego systemu FINN E-Zamówienia Publiczne - PEC Sieradz 
CM3, lub istniejącym CM1? 
Odpowiedź nr 33 
Zamawiający informuje, że planowany system SCADA nie musi być systemem oddzielnym. 
Sterowanie pompami ma się odbywać poprzez zainstalowany system w projektowanej CM3 i 
współpracujący z istniejącym systemem w CM1.  
 
Pytanie Nr 34 
Jeśli system stacji pomp powinien być systemem oddzielnym to czy: 
- Zamawiający wymaga by serwery systemu były redundantne? 
- Czy w budynku CM1 i CM3 powinny zostać zainstalowane dodatkowe stacje 
robocze celem sterowania pompami 

 



 

 
 

Odpowiedź nr 34 

Zamawiający informuje, że system stacji nie musi być systemem oddzielnym. 

 

Pytanie Nr 35  

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum firm, 

dopuszcza możliwość złożenia gwarancji przetargowej wadium łącznie przez wszystkich uczestników 

konsorcjum w kilku osobnych częściach i przed różne podmioty, na wymaganą łączną wysokość 

gwarancji przetargowej.  

Odpowiedź nr 35 

Zgodnie z zapisami art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:  

„Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

 

Pytanie Nr 36 

2. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum firm, 

przewiduje możliwość złożenia gwarancji należytego wykonania łącznie przez wszystkich uczestników 

konsorcjum w kilku osobnych częściach i przez różne podmioty, na wymaganą łączną wysokość 

gwarancji należytego wykonania.  

3. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum firm, 

przewiduje możliwość złożenia gwarancji należytego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji 

łącznie przez wszystkich uczestników konsorcjum w kilku osobnych częściach i przez różne podmioty, 

na wymaganą łączną wysokość gwarancji należytego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji.  

4. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy odrębnie na okres wykonywania robót i odrębnie na okres usuwania wad i 

usterek z zachowaniem wymaganej ciągłości i wysokości zabezpieczenia.  

Odpowiedź nr 36 

Zgodnie z zapisami Art.  450.  ust. 1 ustawy Pzp: 

„Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16888361?unitId=art(6(b))ust(5)pkt(2)&cm=DOCUMENT


 

 
 

Jednocześnie w związku z zapisami art. 445 ust. 1 Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający w odniesieniu do zadanych pytań nie stawia ograniczeń poza wynikającymi z przepisów 

ustawy Pzp. 

 

Pytanie Nr 37 

W Załączniku nr 1a – wymagania techniczne, str. 2, w Wymaganiach ogólnych dla Zadania Nr 1 i 

Zadania Nr 2, w pkt. f) znajduje się następujący zapis określającego Wymagania Zamawiającego 

względem Wykonawcy, o treści: 

 

„zorganizuje,  zapewni  podróż  i  pokryje  wszelkie  koszty  pobytu  i  udziału  odbiorowego urządzeń,    

Komisji  Inżyniera  Kontraktu  max.  4  osób  (specjalistów  branżowych wskazanych przez Inżyniera 

Kontraktu) dla KLUCZOWYCH ELEMNTÓW realizacji zadania: 

- kocioł na biomasę, 

- pomp ciepła bromolitowych, 

- kotła gazowego, 

- oraz modułu kogeneracyjnego 

 

do odbioru i testów urządzeń w miejscu ich wytworzenia/prefabrykacji jako elementów gotowych tzn. 

testów fabrycznych/odbiorów trwających nie dłużej niż 3 dni robocze w uzgodnionym terminie przez 

Inżyniera Kontraktu.” 

 

Prosimy o wyjaśnienie celu takich wyjazdów dla kotła na biomasę, kotła gazowego i pomp ciepła. 

Wyjazdy te wiążą się z podróżami zagranicznymi, które w dobie pandemii SARS COV 2 mogą być 

problematyczne lub wręcz niemożliwe (np. do Indii, gdzie produkowane są bromolitowe pompy 

ciepła), generując przy tym duże koszty, które Wykonawca musi przewidzieć w ofercie. Ponadto 

chcieliśmy zaznaczyć, że nie negujemy słuszności zapisu o uczestnictwie Zamawiającego w teście FAT 

modułu kogeneracyjnego, który w zakresie technicznych zarówno możliwości jak i ograniczeń każdego 

z dostawców kogenerantów gazowych, jest wykonalny. Natomiast w  zakresie bromolitowych pomp 

ciepła, kotła gazowego oraz kotła na biomasę, możliwe jest wykonanie jedynie częściowych prób 

elementów tych urządzeń, tj. prób ciśnieniowych. W związku z powyższym prosimy o modyfikację 

wyżej zacytowanego zapisu, dotyczącego bromolitowych pomp ciepła, kotła gazowego oraz kotła na 

biomasę. 

Odpowiedź nr 37 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ dotyczące testów i odbiorów wskazanych urządzeń w 

miejscu ich wytworzenia/prefabrykacji jako elementów gotowych tzn. testów fabrycznych/odbiorów 

trwających nie dłużej niż 3 dni robocze w uzgodnionym terminie przez Inżyniera Kontraktu.” 

Zamawiający jest świadomy trudności jakie powoduje obecnie na świecie nadzwyczajna sytuacja 

pandemiczna COVID-19, ale jednocześnie oczekuje, że Wykonawca jest w stanie dostosować do ww. 

okoliczności swoją ofertę i dziania. 

Zamawiający informuje, że stroną dokonującą finalnego zdefiniowania okoliczności, sposobu 

przeprowadzenia testów i odbioru urządzeń i/lub kluczowych elementów urządzeń, z 



 

 
 

uwzględnieniem aktualnych warunków i obostrzeń pandemicznych pozostaje Inżynier Kontraktu w 

porozumieniu z Zamawiającym. 

 

Pytanie Nr 38 

Na załączonym planie zagospodarowania wrysowane są rurociągi geotermalne z TWS o średnicach 
dn250 i dn65, a nie ma natomiast rurociągu TWS dn200, który jest na profilu. Prosimy o weryfikację 
rozbieżności. 
Odpowiedzi nr 38 
Zamawiający udostępnił na stronie postępowania wszystkie najważniejsze informacje, w tym 
dokumentacje projektowe (projekty budowlane), niezbędne do przygotowania oferty przez 
Wykonawcę. Projektowe szczegóły będą uzgadniane na etapie wykonywania projektu wykonawczego 
przez Wykonawcę.  
  
Pytanie Nr 39 

W Załączniku nr 1a – wymagania techniczne, w pkt. I – Wymagania dla wykonawcy, ppkt g) znajduje 

się zapis: „…wskaże miejsca i oświadczy, że oferowane i zabudowane urządzenia mają zapewniony 

serwis fabryczny mający stacjonarną siedzibę na terenie Polski”. Informujemy, że producenci 

absorpcyjnych pomp ciepła nie posiadają serwisów fabrycznych ze stacjonarną siedzibą na terenie 
Polski. Nie ma takiego producenta w/w urządzeń, który spełnił by to wymaganie. Ponadto większość 
producentów kotłów biomasowych również nie spełnia tego wymagania. W związku z powyższym 
prosimy o usunięcie wspomnianego zapisu z Załącznika nr 1a. 
Odpowiedź nr 39 
Zamawiający w Załączniku nr 1a wprowadza zapis: Jeżeli zaproponowane urządzenia nie mają 
serwisu fabrycznego mającego stacjonarną siedzibę na terenie Polski to Wykonawca wskaże właściwy 
podmiot gospodarczy który zapewni serwis fabryczny dostarczonych i zabudowanych urządzeń. 
 
Pytanie Nr 40 
W SIWZ str. 11 w pkt. V (Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych), ppkt 1) b) 

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą m.in. „schematów i rysunków instalacji w tym. m.in. 

koncepcji technicznej instalacji oraz koncepcję zagospodarowania terenu”. Udostępniona przez 

Zamawiającego dokumentacja przetargowa zawiera projekt budowlany, którego częścią jest projekt 
techniczny, będący koncepcją techniczną instalacji oraz plan zagospodarowania terenu, który jest 
koncepcją zagospodarowania terenu. Wg naszej oceny na etapie przetargu nie ma potrzeby 
sporządzania innej koncepcji niż ta, która zawarta jest w projekcie budowlanym. W związku z 
powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie w/w punktu z SIWZ. 
Odpowiedź nr 40 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
Pytanie Nr 41 
W SIWZ str. 11 w pkt. V (Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych), ppkt 1) c) 

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą „krótkiego opisu działania” instalacji. Udostępniona przez 

Zamawiającego dokumentacja przetargowa zawiera projekt budowlany, którego częścią jest projekt 
techniczny. W projekcie tym w opisie technicznym zawarty jest dość szczegółowy opis działania 

instalacji. Powoduje to, że wymaganie zawarcia w ofercie „krótkiego opisu działania” jest 

nieuzasadnione. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie w/w punktu z SIWZ. 
Odpowiedź nr 41 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 



 

 
 

 
Pytanie Nr 42 
W SIWZ str. 11 w pkt. V (Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych), ppkt 2) Zamawiający 

żąda złożenia wraz z ofertą „danych technicznych urządzeń i instalacji oferowanych do wykonania 

zamówienia, z charakterystyką podstawowych elementów i wskazaniem producentów urządzeń”. O 

ile wymóg przedstawienia Zamawiającemu danych technicznych oferowanych urządzeń jest 
zrozumiały i uzasadniony, o tyle niezrozumiałe jest jakie dane techniczne oferowanych instalacji mają 
być przedstawione. W związku z powyższym prosimy usunięcie w/w zapisu lub o doprecyzowanie 
jakie dane techniczne oferowanych instalacji ma zamieścić w ofercie Wykonawca? 
Odpowiedź nr 42 
Zamawiający informuje, że urządzenia są elementami całych instalacji. W związku z tym Zamawiający 
oczekuje od Wykonawcy specyfikacji urządzeń z ich parametrami, oraz instalacji tj. 

a) ciepłowni geotermaln0-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym GT-2, 
b) oraz modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt. 

 
Pytanie Nr 43 

W SIWZ w pkt. IX – Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na str. 

21 ppkt. VIII, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania dysponowania kierownikiem ds. 

rozruchów technologicznych, „posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót 

dotyczącej budowy, przebudowy lub rozbudowy instalacji ciepłowniczej o mocy min. 20 MW”. 

Zwracamy uwagę, iż kierownicy do spraw rozruchów nie posiadają doświadczenia w kierowaniu 
robotami budowlanymi oraz nie posiadają uprawnień w tym zakresie. Prowadzenie robót 
budowlanych nie jest w zakresie obowiązków osób kierujących rozruchami, w związku z czym w/w 
wymaganie nie jest niczym uzasadnione. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagania 
dotyczącego doświadczenia kierownika ds. rozruchów w kierowaniu robotami budowlanymi tj. o 

pozostawienie następującego zapisu: „Kierownik ds. rozruchów technologicznych nr 4 – 1 osoba, 

która: 1) posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. 

rozruchów układów energetycznych z zakresu energetyki cieplnej i gazowej”. 

Odpowiedź nr 43 
Kierownik ds. rozruchów to funkcja określająca osobę wskazaną przez Wykonawcę do Kierowania 
rozruchami technologicznymi.  
Zamawiający dopuszcza tożsamość Kierownik/Specjalista, który kieruje rozruchami technologicznymi.  
 
Pytanie Nr 44 
W PFU pkt 6.2.1 znajdują się wymagania dla pompy głębinowej (PGT1). W wymaganiach tych 
znajdują się zapisy informujące, że pompa ma mieć wydajność 140-300 m3/h, a zaraz po tym jest 
wymagana wydajność o wartości 350 m3/h. W związku z wymienionymi rozbieżnościami prosimy o 
wskazanie, która wydajność pompy jest prawidłowa? Zaznaczamy przy tym, że pompa nie jest w 
stanie dać zarówno 140 m3/h jak i 350 m3/h. Możliwe są dwa warianty: pompa pracująca w zakresie 
140-300 m3/h lub pompa pracująca w zakresie 190-350 m3/h. 
Odpowiedź nr 44 
Zamawiający dokonuje sprostowania w PFU (dot. budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej…)  
pkt. 6.2.1: wydajność pompy wynosi 300 m3/h.  
 
Pytanie Nr 45 
W kontekście punktu 6.5.3 PFU dot. ciepłowni geotermalno-biomasowej, zwracamy się z pytaniem, 
czy planowana w ciepłowni geotermalno-biomasowej Stacja Uzdatniania Wody (SUW) powinna być 
spójna z istniejącym układem ciepłowniczym? Tzn., czy w okresie letnim, przy braku pracy kotłów WR, 



 

 
 

planowany SUW w ciepłowni geotermalno-biomasowej powinien zapewniać stabilizację całej sieci 
ciepłowniczej PEC Sieradz? Jeżeli ma w okresie letnim zapewniać stabilizację sieci ciepłowniczej to 
prosimy o podanie wydajności na jaką ma być przyjęty SUW w nowo budowanej ciepłowni 
geotermalno-biomasowej. 
Odpowiedź nr 45 
Tak, powinna być spójna z istniejącym układem ciepłowniczym i zapewniać stabilizację ciśnienia 
zarówno w ciepłowni geotermalno-biomasowej, jak i w miejskiej sieci ciepłowniczej.  
Przy braku pracy kotłów WR, SUW powinien zapewniać stabilizację całej sieci ciepłowniczej PEC 
Sieradz.  
Wydajność stacji musi być dostosowana do uzupełniania wody w ciepłowni geotermalno-biomasowej 
oraz miejskiej sieci ciepłowniczej. Na chwilę obecną uzupełnianie ubytków wody w sieci wynosi do 20 
m3 przy normalnej eksploatacji miejskiej sieci ciepłowniczej. Istniejące kotłownie węglowe posiadają: 
CM1: SUW – 18 m3, CM2: SUW – 6 m3. 
 
Pytanie Nr 46 
 Jako podmiot zainteresowany realizacją ww. zadania, zwracamy się z prośbą o zmianę warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale IX punkt 1.2.2. podpunkt I. – 
Koordynator projektu, na:  
I. Koordynator projektu – 1 osoba, która:  
1) posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu 
realizowanymi kontraktami jako przedstawiciel Wykonawcy lub kierownik/koordynator zespołu lub 
kierownik/koordynator projektu, w tym co najmniej przy realizacji zakończonej budowy obiektu 
budowlanego z zakresu energetyki cieplnej w okresie ostatnich 5 lat, na której pełnił funkcję 
przedstawiciela Wykonawcy lub kierownika/koordynatora zespołu lub kierownika;  
2) posiada doświadczenie przy realizacji minimum 2 (słownie: dwóch) inwestycji o wartości co 
najmniej 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) netto każda.  
Zamawiający zastrzega, że osoba wskazana przez Wykonawcę jako Koordynator projektu nie może 
jednocześnie pełnić innych funkcji np. kierownika budowy lub robót.  
Zaproponowana przez nas zmiana zwiększy ilość potencjalnych firm mogących złożyć oferty w 
przetargu. Przełoży się to zatem pozytywnie na interes Zamawiającego oraz szeroko rozumiany 
interes publiczny. Zamawiający uwzględniając nasz wniosek, przy zachowaniu gwarancji wykonania 
zamówienia przez doświadczony podmiot i w najwyższej jakości, otworzy możliwość ubiegania się o 
zamówienie większej liczbie podmiotów, a co za tym idzie, zwiększy konkurencyjność w przetargu i w 
konsekwencji obniży wartość ofert potencjalnych wykonawców.  
Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę wnosimy jak w sentencji. 
Odpowiedź nr 46 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 47 
Dotyczy: Specyfikacja Warunków Zamówienia: Rozdział IX punkt 1.2.2. podpunkt VIII. – Kierownik ds. 
rozruchów technologicznych nr 4:  
Prawo budowlane nie definiuje funkcji Kierownika ds. rozruchów technologicznych. Mając zatem na 
uwadze, że w Rozdziale IX SWZ zapisano: „W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia 
budowlane, o których mowa w Prawie budowlanym …” a także treść Rozdziału IX punkt 1.2.2. 
podpunkt VIII.: „… posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót …” prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga od osoby wskazanej na stanowisko Kierownika ds. 
rozruchów technologicznych posiadania doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót w myśl 
ustawy Prawo budowlane, a jedynie doświadczenia w kierowaniu robotami rozruchowymi 
dotyczącymi budowy, przebudowy lub rozbudowy instalacji ciepłowniczej o mocy min. 20 MW. 



 

 
 

Odpowiedź nr 47 
Kierownik ds. rozruchów to funkcja określająca osobę wskazaną przez Wykonawcę do Kierowania 
rozruchami technologicznymi. 
Zamawiający dopuszcza tożsamość Kierownik/Specjalista który kieruje rozruchami technologicznymi. 
Funkcja jw. nie wymaga posiadania ważnych uprawnień budowlanych, w związku z tym w 
odpowiedniej rubryce należy dokonać wpisu: nie dotyczy 
 
Pytanie Nr 48 
Wg ramach obowiązków Wykonawcy jest wybudowanie obiektów oraz przekazanie Zamawiającemu 
ww. obiektów budowlanych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami i opracowaniami, 
umożliwiającymi złożenie wniosków koncesyjnych na: - eksploatację wód termalnych, - na 
wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (OZE), - i na wytwarzanie ciepła 
(WCC) - zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami Urzędu Regulacji Energetyki i §1 ust. 3 - 
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy odbiorze robót i przekazaniu 
Ciepłowni Geotermalno-Biomasowej wraz z otworem zatłaczającym GT-2 oraz modułu 
kogeneracyjnego wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno – biomasowej w Sieradzu do 
użytkowania.  
Jednocześnie w zakresie dla Zadania 1 §3 ust. I/3. Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego wszelkie inne wymagane, poza wymienionymi w ust. 4 zgodnie z prawem polskim i 
Unii Europejskiej (UE) uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne (ponad te posiadane 
przez Zamawiającego), niezbędne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu, w tym w szczególności 
pozwolenie na użytkowanie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. W zakresie obowiązków 
Wykonawcy będzie przy tym opracowanie i skompletowanie wniosków o wszelkie uzgodnienia, 
opinie, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do uruchomienia i eksploatacji obiektów, w 
tym Ciepłowni Geotermalno-Biomasowej (CGB).  
§3 ust. 12.8. Pozyskanie innych opinii/pozwoleń/uzgodnień stosownych organów administracji 
państwowej niezbędnych do przekazania kotłowni do eksploatacji, lub końcowego zgłoszenia robót 
budowlanych w Powiatowym Inspekt. Nadzoru Budowlanego (w imieniu Zamawiającego/Inwestora);  
§3 ust. 12.9. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane zgodnie z aktualnie 
obowiązującym Prawem Budowlanym), w tym uzyskanie poprzedzających pozytywnych opinii 
organów kontrolnych poprzedzających kontrolę nadzoru budowlanego, tj. PSP i Sanepid;.  
Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie obowiązków Wykonawcy będzie przygotowanie wniosków do 
uzyskania wymienionych decyzji czy uzyskanie w imieniu Zamawiającego przedmiotowych decyzji a 
termin uzyskania decyzji wliczony będzie do czasu wykonania przedmiotu umowy? 
Odpowiedź nr 48 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych decyzji. Czas niezbędny na uzyskanie decyzji 
wliczony jest do czasu wykonania przedmiotowej umowy. 
 
Pytanie Nr 49 
§3 ust. 14. Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń, instalacji i wyposażenia dostarczanego w 
ramach umowy do końca okresu Gwarancji.  
Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem serwisowania urządzeń w okresie 
gwarancji? Czy pojęcie to rozumieć należy jako usuwanie wad i usterek w okresie gwarancyjnym czy 
jest to pełna obsługa serwisowa urządzeń, kalibrowanie, nastawy, przeglądy konserwacyjne i 
okresowe wymagane przez Producenta urządzenia, wymiana części zamiennych i szybko się 
zużywających ? 
Odpowiedź nr 49 
Serwisowanie urządzeń w czasie trwania gwarancji to pełna obsługa serwisowa i eksploatacyjna w 
czasie udzielonej gwarancji przez Wykonawcę. 
 



 

 
 

Pytanie Nr 50 
§3 ust. 16. Wykonawca deklaruje gotowość do przeprowadzania prac serwisowych agregatu 
kogeneracyjnego (CHP) oraz instalacji i wyposażenia dostarczonego w ramach przedmiotu 
zamówienia.  
Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem gotowości do prac serwisowych 
agregatu CHP oraz instalacji i wyposażenia w okresie gwarancji? Czy pojęcie to rozumieć należy tylko 
jako usuwanie wad i usterek w okresie gwarancyjnym agregatu i instalacji lub czy jest to pełna 
obsługa serwisowa urządzenia; monitorowanie pracy agregatu, kalibrowanie, nastawy, przeglądy 
konserwacyjne i okresowe wymagane przez Producenta urządzenia, wymiana części 
szybkozużywających się i eksploatacyjnych ? 
Odpowiedź nr 50 
Serwisowanie urządzeń w czasie trwania gwarancji to pełna obsługa serwisowa i eksploatacyjna w 
czasie udzielonej gwarancji przez Wykonawcę. 
 
Pytanie Nr 51 
§3 ust. 17. Gwarancja na kompletny moduł agregatu kogeneracyjnego (CHP), instalacje oraz 
pozostałe wyposażenie wyniesie minimum 36 miesięcy lub 24 000 h (w zależności od tego co upłynie 
później). Wykonawca przez okres gwarancji będzie zobowiązany do zbierania dostępnych informacji o 
pracy instalacji i wprowadzania w tym czasie wszelkich poprawek i ustawień niezbędnych do 
właściwej pracy urządzeń oraz utrzymania parametrów gwarantowanych. W okresie gwarancyjnym 
wszelkie konieczne naprawy będą wykonane nieodpłatnie przez Wykonawcę.  
Proszę o sprecyzowanie szczegółowe jakie czynności i w jaki sposób Wykonawca będzie zobowiązany 
wykonać oraz w jakim zakresie świadczyć naprawy w okresie gwarancji? Wiedza ta jest niezbędna do 
prawidłowej wyceny oferty. 
Odpowiedź nr 51 
Serwisowanie urządzeń w czasie trwania gwarancji to pełna obsługa serwisowa i eksploatacyjna w 
czasie udzielonej gwarancji przez Wykonawcę. 
 
Pytanie Nr 52 
§4 ust. 2. Termin zakończenia robót budowlano – montażowych, potwierdzony wpisem do Dziennika 
budowy oraz skompletowania przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów, 
uprawniających do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości do podania ciepła oraz 
do przeprowadzenia odbioru końcowego– nie później niż w terminie 23 miesięcy licząc od dnia 
zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że roboty należy zakończyć najpóźniej do dnia: 30.08.2023 roku, z 
zastrzeżeniem, że zakończony rozruch technologiczny układów tj. oddanie mocy cieplnej i elektrycznej 
musi nastąpić nie później niż 25.03.2023r.  
Jako datę zakończenia większości robót i rozruchów technologicznych oraz podano datę 25.03.2023r. 
niezależnie od daty podpisania umowy. Istnieje ryzyko, że procedura przetargowa zostanie znacząco 
przedłużona i okres rzeczywistej realizacji robót będzie bardzo krótki i mało realny. W związku z 
powyższym proszę o określenie okresów i terminów realizacji etapów w nawiązaniu do daty 
podpisania umowy z Wykonawcą. 
Odpowiedź nr 52 
Termin realizacji umowy został precyzyjnie określony przez Zamawiającego. Na dzień dzisiejszy 
Zamawiający nie przewiduje znacząco przedłużać procedury przetargowej. 
Pytanie Nr 53 
§12 ust. 4 h) Wynagrodzenie obejmuje przeglądy gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym.  
Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem przeglądów gwarancyjnych i serwisu. 
Czy obejmuje ono usuwanie wad i usterek w okresie gwarancyjnym czy jest to pełna obsługa 
serwisowa urządzeń, kalibrowanie, nastawy, przeglądy konserwacyjne i okresowe wymagane przez 



 

 
 

Producenta urządzenia wg DTR, wymiana części szybkozużywających się, materiałów 
eksploatacyjnych i dostawa części zamiennych ? 
Odpowiedź nr 53 
Serwisowanie urządzeń w czasie trwania gwarancji to pełna obsługa serwisowa i eksploatacyjna w 
czasie udzielonej gwarancji przez Wykonawcę. 
 
Pytanie Nr 54 
§12 ust. 5. Wykonanie robót nie objętych niniejszą Umową nie stanowi podstawy wystawienia faktury 
przez Wykonawcę. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę” oraz  
§12 ust. 10. Wykonawca oświadcza, że dokonał kalkulacji wynagrodzenia w sposób zapewniający 
wykonanie całego przedmiotu Umowy. Jakiekolwiek prace dodatkowe lub koszty związane z 
nieprzewidzianym przez Wykonawcę zakresem prac będą zawarte w wynagrodzeniu ryczałtowym i 
nie będą obciążać Zamawiającego. Proszę o wyjaśnienie czy powyższe zapisy należy rozumieć jako 
obowiązek wykonania na własny koszt przez Wykonawcę wszystkich robót, nawet nie ujętych w 
dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego? Wycena tego zakresu nawet w 
ramach ryzyka jest niemożliwa do zrealizowania. Powyższy zapis narusza art. 99 ust. 1. Przedmiot 
zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 
oferty. W związku z powyższym proszę o wykreślenie tego zapisu. 
Odpowiedź nr 54 
Zmawiający przedstawił Projekt Budowlany i pozostałe dokumenty, oraz wytyczne na podstawie 
których Wykonawca ma wykonać Dokumentację Projektową Wykonawcza zgodnie z wymogami 
kontraktowymi. Następnie Wykonawca wybuduje wskazane obiekty zgodnie z dokumentacją 
projektową jw. i uzyska pozwolenie na użytkowanie wybudowanych obiektów. 
 
Pytanie Nr 55 
§12 ust. 7. Zamawiający nie przewiduje przeszacowania wartości robót.  
Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem przeszacowania robót. W §22 
przewidziano waloryzację wynagrodzeń, proszę więc o uszczegółowienie zapisów umowy. 
Odpowiedź nr 55 
Zamawiający nie przewiduje przeszacowania wartości robót po podpisaniu umowy. 
 
Pytanie Nr 56 
§13 ust.6 Faktura końcowa - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego - zostanie wystawiona w 

oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy i całej inwestycji (przy udziale podmiotów 

realizujących - związanych Umową z Zamawiającym) podpisany przez Inżyniera Kontraktu, kierownika 

budowy i członków komisji odbiorowej, lecz nie później niż 3 miesiące od daty odbioru przedmiotu 

umowy.  

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje dwa osobne odbiory; przedmiotu umowy i całej 

Inwestycji ? Czy Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury końcowej nawet po 3 

miesiącach od odbioru przedmiotu niniejszej umowy? Czy w przypadku gdy z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy nie dojdzie do odbioru całej inwestycji będzie on uprawniony do wystawienia faktury 

i otrzymania wynagrodzenia w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy? 

Odpowiedź nr 56 

Protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy poszczególnych zadań: Zadania Nr 1 i/lub Zadania 

Nr 2. 

Protokół odbioru końcowego całej inwestycji to protokół końcowy realizacji całej inwestycji tj. 

Zadania Nr1 i Zadania Nr 2. 



 

 
 

Pytanie Nr 57 

§14 ust.2 punkt a) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu Umowy lub elementu wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo - finansowym w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, dla zadania nr 1 lub zadania 

nr 2 w zależności, którego zadania dotyczy zwłoka.  

Powyższy zapis jest bardzo restrykcyjny i stanowi duże ryzyko dla Wykonawców. Kara umowna 

powinna w zasadzie pokrywać ewentualne straty jakie w wyniku zwłoki w realizacji poniesie 

ewentualnie Zamawiający, a nie być źródłem dodatkowych zysków. Naliczanie wysokiej kary od 

całości wynagrodzenia za dane Zadanie za zwłokę w wykonaniu jakiegokolwiek elementu z 

harmonogramu jest zbyt restrykcyjne. Proszę o odniesienia kary umownej do wartości elementu wg 

harmonogramu lub wyznaczenie Kamieni Milowych (większych etapów robót) gdy w przypadku 

zwłoki w ich wykonaniu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych od wartości 

Kamienia Milowego lub wykreślenie możliwości naliczenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu 

elementu z Harmonogramu. 

Odpowiedź nr 57 

Zamawiający podtrzymuje wskazane zapisy. 

 

Pytanie Nr 58 

§15 ust.2b) w przypadku wystąpienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, ekologicznej albo 

odpowiadającej zwiększonym kosztom eksploatacji wynikającymi z istnienia wady lub utraconym 

przychodom.  

Powyższy zapis uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej Wykonawcy nawet w 

przypadku wystąpienia nieistotnej wady lub usterki w przedmiocie umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do usunięcia wady a dodatkowo nawet po jej usunięciu może być ukarany przez 

Zamawiającego karą umowną. Prawdopodobieństwo naliczenia kary jest dla Wykonawcy dość 

wysokie. Z tego powodu Wykonawcy będą zmuszeni wycenić tą karę w ramach ryzyka a Zamawiający 

otrzyma wyższe oferty. W związku z powyższym proszę o wykreśleniu zapisu o możliwości naliczenia 

kar umownych w przypadku usunięcia wady przez Wykonawcę. 

Odpowiedź nr 58 

Zamawiający podtrzymuje wskazane zapisy. 

 

Pytanie Nr 59 

§21 ust.4 pkt 4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku a) kolizja z planowanymi 

lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takich przypadkach zmiany w 

Umowie zostaną ograniczone do wprowadzenia niezbędnych zmian umożliwiających uniknięcie 

zaistniałej kolizji.  

Proszę o wyjaśnienie jakie inwestycje są lub będą prowadzone w okresie realizacji zamówienia i 

będzie możliwa kolizja z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę? 

Odpowiedź nr 59 

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie są prowadzone żadne inwestycje mające lub 

mogące mieć wpływ na zmianę treści umowy.  

 

 



 

 
 

Pytanie Nr 60  

§21 ust.6. W sytuacji wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia robót z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, jakie zaistnieją przed podpisaniem Umowy, harmonogram przedłożony przez 

Wykonawcę może zostać zmodyfikowany przy dążeniu do zachowania, w miarę możliwości, długości 

cykli podanych przez Wykonawcę w harmonogramie, przy czym ostateczny termin zakończenia 

inwestycji nie może przekroczyć daty: 31.08.2023 r.  

Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku opóźnienia procedury wyboru Wykonawcy termin zakończenia 

umowy nie ulega zmianie. Czy terminy pośrednie wymienione w §4 ust.2 również nie ulegają zmianie 

a na Wykonawcy ciąży obowiązek ich dotrzymania pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z 

§14 ust. 2 ? 

Odpowiedź nr 60 

Termin realizacji umowy został precyzyjnie określony przez Zamawiającego. 

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie przewiduje znacząco przedłużać procedury przetargowej. 

 

Pytanie Nr 61 

Dotyczy projektu budowlanego „Ciepłownia geotermalno-biomasowa (cgb) z magazynem biomasy 

wraz z infrastrukturą techniczną”. Czy Zamawiający posiada decyzję pozwolenia na budowę 

dotyczącą tego projektu? Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie. Jeżeli nie to prosimy o opisanie 

stanu faktycznego procedury jej uzyskania. 

Odpowiedź nr 61 

Zamawiający załącza decyzje pozwolenia na budowę. 

 

Pytanie Nr 62 

Dotyczy projektu budowlanego „Rurociąg wody termalnej (łączący otwór geotermalny gt-2 z 

ciepłownią geotermalno biomasową i otworem geotermalnym gt-1), wraz z budynkiem stacji filtrów 

(sf) i zbiornikiem zrzutowym na wodę termalną oraz infrastrukturą techniczną”. Czy Zamawiający 

posiada decyzję pozwolenia na budowę dotyczącą tego projektu? Jeżeli tak to prosimy o jej 

udostępnienie. Jeżeli nie to prosimy o opisanie stanu faktycznego procedury jej uzyskania. 

Odpowiedź nr 62 

Zamawiający załącza decyzje pozwolenia na budowę. 

 

Pytanie Nr 63 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi dostawa ładowarki do biomasy. 

Odpowiedź nr 63 

W zakres zadania nie wchodzi dostawa ładowarki do biomasy. 

 

Pytanie Nr 64 

Dotyczy gwarancji na kompletny moduł agregatu kogeneracyjnego (CHP)wraz z instalacjami oraz  

Pozostałym wyposażeniem dla CHP. W PFU dot. kogenerator w pkt. 4.2.16 jest wpisana gwarancja 

minimum 24 miesiące lub 16 000 h. Natomiast w umowie §3 pkt II ppkt. 17 wpisana jest gwarancja 

minimum 36 miesięcy lub 24 000 h. Prosimy o wyjaśnienie i usunięcie rozbieżności. 

Odpowiedź nr 64 

Zamawiający informuje, że wymaga minimum gwarancji 24 miesięcznej. Natomiast gwarancję 

maksymalną określa Wykonawca wskazując właściwą w złożonej przez siebie ofercie. 



 

 
 

Pytanie Nr 65 

Dotyczy gwarancji na kompletny moduł agregatu kogeneracyjnego (CHP) wraz z instalacjami oraz  

Pozostałym wyposażeniem dla CHP. Czy w przypadku złożenia oferty z gwarancją maksymalną 60 

miesięcy to gwarancja na kogenerator też ma być na 60 miesięcy? 

Odpowiedź nr 65 

Zamawiający informuje, że wymaga minimum gwarancji 24 miesięcznej. 

Natomiast gwarancję maksymalną określa Wykonawca wskazując właściwą w złożonej przez siebie 

ofercie. 

Gwarancja dotyczy całości zrealizowanej umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


